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FISA DE DATE A ACHIZITIEI
(Instructiuni pentru ofertanti)

Sectiunea | AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1. Denumire si adrese

Denumire: UAT Comuna Nicolae Balcescu; Judetul Bacau
Adresa: Strada Eroilor, nr. 380,

Localitate: Nicolae Balcescu Cod postal: 607355 | Tara: Romania
Cod unic de inregistrare: 4353234

Persoana de contact: Mihaela Elena GROSU Telefon: +40 234 214.071

E-mail: registratura@primaria-nicolae-balcescu.ro Fax: +40 234 214.016

Adresa/ele de internet (daca este cazul): https://primaria-nicolae-balcescu.ro/

1.2 Principala activitate sau principalele activitati ale autoritatii contractante

Tipul organizatiei Activitatea principala

M Autoritate regionald sau local3 M Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altei entitati
DA O NUM

I.3. Comunicare
Informatii si/sau clarificari referitoare la procedura pot fi obtinute prin intermediul Autoritatii
contractante, la datele de contact de la pct. I.1. de mai sus.
Documentatia de licitatie se poate obtine (gratuit), in format electronic :
a) de pe site-ul Autoritatii contractante (https://primaria-nicolae-balcescu.ro/), meniul
,Transparenta” sectiunea , Achizitii Publice”
b) prin transfer electronic, la solicitarea operatorului economic interesat
c) prinridicare (suport CD) de la sediul Autoritatii contractante

Operatorii economici interesati pot transmite autoritatii contractante solicitari de clarificari cu
privire la continutul documentatiei de licitatie, respectand urmatorul calendar:
a) Privind modul de transmitere a solicitarilor de clarificari formulate de operatorii economici
interesati:
i) Termen limita de primire a solicitarilor de clarificari: in a 3-a zi inainte de termenul limitd
de depunere a ofertelor
ii) Modalitatea de transmitere a solicitdrilor de clarificdri: prin e-mail sau fax, la datele de
contact de la sectiunea 1.1 de mai sus.

b) Privind modul de publicare a raspunsurilor autoritatii contractante la solicitarile de
clarificari formulate de operatorii economici interesati:
i) Termenul in care se vor publica raspunsurile: a 2-a zi inainte de termenul limitd de
depunere a ofertelor
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ii) Modalitatea de transmitere a raspunsurilor la solicitarile de clarificari: prin publicarea
atdt a textului solicitdrilor de clarificdri caGt si a rdaspunsurilor aferente, pe site-ul
autoritdtii contractante, indicat la sectiunea 1.1. de mai sus (meniu ,Transparentd”
sectiunea ,,Achizitii Publice”)

Termenul limita de depunere a ofertelor la care se face referire mai sus este cel indicat in cadrul
invitatiei transmise ofertantilor potentiali si publicat pe site-ul autoritatii contractante (meniu
», Transparentd” sectiunea ,,Achizitii Publice”).

1.4. Sursa de finantare :

Fonduri proprii Dup4 caz, proiect/program finantat din

fonduri comunitare

Fondurile alocate viitorului contract de achizitie
’ DA O NU M

publica sunt alocate din Bugetul Local

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

I.L1) Denumire contract:
Proiectare si executie lucrari ,,Modernizare drumuri locale in satele Nicolae Bdlcescu si Galbeni,
Comuna Nicolae Balcescu, Judetul Bacau”

I.2)  Coduri CPV aferente obiectului contractului:

Cod CPV principal:
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri

Coduri CPV secundare:
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica

11.3) Tipul contractului de lucrari:

Contract de lucrari ce prevede atat proiectarea cat si executia constructiei, conform art. 3 alin. (1)
lit. m) din Legea 98/2016

11.4) Descrierea Succinta a obiectului contractului

Obiectul viitorului contract de achizitie publica il reprezinta proiectarea si executia de lucrari de
modernizare drumuri locale in satele Nicolae Balcescu si Galbeni, Comuna Nicolae Balcescu, Judetul
Bacau

Descrierea detaliata a serviciilor de proiectare si a lucrarilor ce vor face obiectul contractului de
achizitie publica se regaseste in Caietul de sarcini, publicat odata cu prezenta documentatie de
atribuire.

I1.5. Valoarea estimata:
Valoarea estimata a contractului este in cuantum de 2.370.908,40 lei (fara TVA) constituita astfel
(conform Deviz HG 907/2016-actualizat 2019):

1. Pentru serviciile de proiectare - valoarea estimata de: 57.314,00 lei

2. Pentru executia lucrarilor - valoarea estimata de 2.313.594,40 lei
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Valoarea estimata a contractului de achizitie NU CUPRINDE suma aferenta cheltuielilor diverse si
neprevdzute stabilita in bugetul proiectului (deviz general conf. HG 907/2016, cap. 5.3.) respectiv
suma de 203.144,40 lei, (fara TVA), aceasta putand fi accesata, dupa caz, (prin act aditional) in
situatia Tn care sunt indeplinite cerintele legale privind utilizarea acestor sume, respectiv in
conditiile prevazute din clauzele contractului de achizitie publica si in conformitate cu prevederile
art. 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

11.6. Durata contractului

7 luni de la data intrarii in vigoare a contractului din care:
a) 1 luna- pentru elaborarea documentatiilor tehnico — economice faza proiect tehnic, pentru
realizarea obiectivului de investitii
b) 6 luni - pentru executia lucrarilor

Planificarea activitatilor mai sus descrisa se bazeaza pe prevederile Documentatiei de Avizare a
Lucrarilor de Interventie nr. 500/2018.

I1.7. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire este ,, pretul cel mai scdzut”, avand la baza clasamentul intocmit pentru toate
ofertele declarate admisibile.

SECTIUNEA Ill: CONDITII DE PARTICIPARE (cerinte de calificare)

11l.1) Motive de excluderea a ofertantului

Cerinta 1:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sd se regdseascd in situatiile prevézute
la art.164 din Legea nr. 98/2016

Mod de indeplinire a cerintei 1:
Se va prezenta Declaratia Ofertantului cu privire la situatiile prevazute la art. 164 din Legea
98/2016, conform modelului din sectiunea formulare (Formular A) completatd corespunzdtor.

Odata cu declaratia sa, ofertantul va prezenta si:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) valabile la
momentul prezentarii;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere
de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabil la data prezentarii.

Documentele precizate la punctele 1 si 2 de mai sus se pot prezenta in original, copie legalizatd sau
copie lizibild cu mentiunea ,,conform cu originalul”

n cazul in care oferta este Tnaintatd de un grup de operatori economici (asociati, subcontractati,
terti sustinatori), documentele mai sus solicitate se vor prezenta pentru fiecare membru al grupului

Cerinta 2:
Ofertantii, tertii sustindatori si subcontractantii nu trebuie sd se regdseascd in situatiile prevazute
la art.165 si 167 din Legea nr. 98/2016
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Mod de indeplinire a cerintei 2:
Se va prezenta Declaratia Ofertantului cu privire la situatiile prevdzute la art. 165 si 167 din Legea
98/2016, conform modelului din sectiunea formulare (Formular B), completatd corespunzdtor.

Odatd cu declaratia sa, ofertantul va prezenta si Declaratia sa privind evitarea conflictului de
interese, conform modelului din sectiunea formulare (Formular B1), completatd corespunzdtor.

Precizam ca, in aplicarea dispozitiilor art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016, lista persoanelor cu functie
de decizie din cadrul autoritatii contractante este urmatoarea:
a) Aparatul executiv al UAT Comuna Nicolae Balcescu:
i.  SILER Anton- Primar
ii.  PATRASC Negru Pavel - Viceprimar
iii.  COSA Laurentiu- Secretar
iv.  GROSU Mihaela - responsabil achizitii publice
v.  COSA Cristina — contabil
b) Consilieri locali :
BENEDIC Elena, BUDAU lonut, BUDAU Anton, TANCAU Francisc, SALAHORU Lenuta,
STAN luliana, BARBUT Bernadin, TULBURE Mihai, DUMA lulian, BUDAESU Adrian,
ISTOC Ciprian lonel, BUDAU PETREA Leon, DOBOS Anton, COJAN Bebi,
TANCAU Celestin, IONITA Costics
c) Prestator de servicii auxiliare achizitiei (consultant):
i. Adrian Vatamaniuc — administrator al SC 3P Consulting & Projects Srl (CUI
RO33893890, J04/1134/2014)

n cazul in care oferta este Tnaintatd de un grup de operatori economici (asociati, subcontractati,
terti sustinatori), documentele mai sus solicitate se vor prezenta pentru fiecare membru al grupului

111.2) Criterii privind capacitatea:

Cerinta 1:Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Operatorii economici care depun ofertd trebuie sad dovedeascd o formd de inregistrare in conditiile
legii din tara rezidentd, din care sa reiasd cd operatorul economic este legal constituit, cd nu se
afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul cd are capacitatea
profesionald de a realiza activitdtile ce fac obiectul contractului de achizitie publicd. Cerinta se
aplicd inclusiv pentru asociati, subcontractanti si/sau terti sustindtori.

Mod de indeplinire a cerintei 1:

Se va prezenta un certificat emis de Oficiul Registrului Comertului de pe ldnga Tribunalul teritorial,
valabil la data prezentdrii, din care sa rezulte informatii cu privire la domeniul de activitate al
ofertantului.

Din continutul certificatului, trebuie sa rezulte faptul ca domeniul de activitate al ofertantului
trebuie sa corespunda cu obiectul contractului (in sectiunea , Activitdti” trebuie sd se regdseascd
coduri CAEN corespunzdtoare obiectului viitorului contract de achizitie publicd).

Certificatul ORC se pot prezenta in original, copie legalizatd sau copie lizibild cu mentiunea ,,conform
cu originalul”

Tn cazul in care oferta este inaintatd de un grup de operatori economici (asociati, subcontractati,
terti sustinatori), documentele mai sus solicitate se vor prezenta pentru fiecare membru al grupului
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Cerinta 2: Capacitatea tehnica si profesionala (Experienta similara SERVICII PROIECTARE)

Operatorii economici trebuie sa facd dovada detinerii unei experiente in domeniul prestarii de
servicii similare cu cele care fac obiectul contractului de achizitie publicd, acumulate in ultimii 3
ani (calculatd de la data limita de depunere a ofertelor), la nivelul uneia sau mai multor relatii
contractuale similare (indiferent de volumul sau valoarea acestora)

in conformitate cu exemplele de buna practica recomandate prin notificarea ANAP nr. 256/2016
actualizata, prin notificarea ANAP 258/2017, respectiv instructiunea ANAP nr. 2/2017 (art. 5 alin.
(2)), precizam ca prin activitati similare, in raport cu natura si complexitatea viitorului contract de
achizitie publica se va intelege activitati avand ca obiect servicii de proiectare pentru lucrari de
construire/reabilitare/modernizare/consolidare de drumuri, similare din punct de vedere al
complexitatii cu cele care fac obiectul achizitiei.

Mod de indeplinire a cerintei 2:

Se va prezenta Lista cu relatiile contractuale similare ale ofertantului (servicii), intocmitd conform
modelului din sectiunea formulare (Formular C1 cu anexa sa), completata corespunzdtor, din care
trebuie sd reiasd ca ofertantul detine o experientd similard obtinutd in ultimii 3 ani, indiferent de
valoarea si volumul acestora.

Pentru relatiile contractuale similare indicate in Formularul C1 inaintat, se vor prezenta
documente suport care fac dovada derularii serviciilor similare prestate.

Prin documente suport aferente unei relatii contractuale se va intelege contracte, comenzi, procese
verbale de receptie, recomandari/confirmari emise de beneficiari sau orice alte documente
relevante care pot dovedi prestarea serviciilor prezentate drept experienta similara.

Documentele suport se pot prezenta in original, copie legalizatd sau copie lizibild cu mentiunea
»conform cu originalul”

Cerinta 3: Capacitatea tehnic3 si profesionali (Experienta similard EXECUTIE LUCRARI)

Operatorii economici trebuie sa faca dovada detinerii unei experiente in domeniul executiei de
servicii similare cu cele care fac obiectul contractului de achizitie publicd, acumulate in ultimii 5
ani (calculatd de la data limita de depunere a ofertelor), la nivelul uneia sau mai multor relatii
contractuale similare (indiferent de volumul sau valoarea acestora)

in conformitate cu exemplele de buna practica recomandate prin notificarea ANAP nr. 256/2016
actualizata, prin notificarea ANAP 258/2017, respectiv instructiunea ANAP nr. 2/2017 (art. 5 alin.
(2)), precizam ca prin activitati similare, in raport cu natura si complexitatea viitorului contract de
achizitie publica se va Iintelege activitati avand ca obiect executia de lucrari de
construire/reabilitare/modernizare/consolidare de drumuri, similare din punct de vedere al
complexitatii cu cele care fac obiectul achizitiei.

Mod de indeplinire a cerintei 2:

Se va prezenta Lista cu relatiile contractuale similare ale ofertantului (executie lucrdri), intocmitd
conform modelului din sectiunea formulare (Formular C2 cu anexa sa), completatd corespunzdtor,
din care trebuie sd reiasd ca ofertantul detine o experienta similard obtinutd in ultimii 3 ani,
indiferent de valoarea si volumul acestora.
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Pentru relatiile contractuale similare indicate in Formularul C2 inaintat, se vor prezenta
documente suport care fac dovada derularii serviciilor similare prestate

Prin documente suport aferente unei relatii contractuale se va intelege contracte, procese verbale
de receptie, recomandari/confirmari emise de beneficiari sau orice alte documente relevante care
pot dovedi executia lucrarilor prezentate drept experienta similara.

Documentele suport se pot prezenta in original, copie legalizatd sau copie lizibild cu mentiunea
»conform cu originalul”

SECTIUNEA IV: PROCEDURA APLICATA SI GARANTII AFERENTE

IV.1) Tipul Procedurii aplicate

Procedura aplicata este cea de ,,Negociere fara Publicare prealabila”, derulata 104 alin.(1) lit. a)
din Legea 98/2016.

Procedura de negociere se va derula conform detaliilor de la sectiunea VI de mai jos

IV.2 Garantii si modalitatea de constituire

IV.2.1) Garantia de participare la procedura

Pentru participarea la aceasta procedura de atribuire, Autoritatea nu solicita din partea ofertantilor
constituirea vreunei garantii de participare.

IV.2.2) Garantia de buna executie aferenta viitorului contract de achizitie publica

Tn acord cu prevederile art. 39-42 din HG 395/2016, autoritatea contractanta stabileste o garantie
de buna executie aferenta viitorului contract de achizitie publica, in cuantum de 10% din valoarea
contractului atribuit.

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului.

Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract,
prevederile art. 36 alin. (3)-(5) din HG 395/2016 aplicandu-se corespunzator.

Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, caz
in care contractantul are obligatia de a deschide la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal
competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, in care va depune
initial o suma ce nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului (fara TVA).

Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand
pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
contractantul nu isiindeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat
contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost
respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. Tn situatia executarii garantiei de buna
executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la
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restul ramas de executat. Restituirea garantiei de buna executie se va efectua in concordanta cu
dispozitiile art. 42 alin. (4) din HG 395/2016

SECTIUNEA V: MODUL DE INTOCMIRE SI PREZENTARE A OFERTELOR

V.1) Modalitatea de intocmire a ofertelor

V.1.1) Limba de redactare a documentelor ofertei:

Limba Tn care se vor prezenta documentele ofertei este limba ROMANA

V.1.2) Perioada de valabilitate a ofertelor

Perioada de valabilitate a ofertelor va fi de minim 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

V.1.3) Documentele de inscriere la procedura:
Ofertantul va Thainta Documentele ofertei impreuna cu:

i. Cererea inscriere la procedura — folosind modelul din Sectiunea Formulare
(Formular 1 din Sectiunea Formulare)

ii. Tmputernicirea scris3, prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat
sa angajeze ofertantul Tn procedura pentru atribuirea contractului de achizitie
publica (Formular 2 din Sectiunea Formulare)

iii.  Acord de asociere si/sau Acord de subcontractare — daca e cazul

V.1.4) Documentele de calificare

Documentele de calificare sunt cele solicitate la sectiunea lll.1. si lll.2. din prezenta fisa de date a
achizitiei si anume:
a) Documente privind motivele de excludere a ofertantului si anume:

i.  Declaratia ofertantului cu privire la situatiile prevazute la art. 164 din Legea
98/2016, conform modelului din sectiunea formulare (Formular A);

ii.  Certificate constatatoare emise de ANAF ce dovedesc lipsa datorilor cu privire la
plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul de stat;

iii.  Certificate constatatoare emise de primadriile locale ce dovedesc lipsa datorilor cu
privire la lata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul local;

iv.  Cazierul judiciar al ofertantului (al persoanei juridice) si al membrilor organelor de
conducere (al administratorilor);

v. Declaratia Ofertantului cu privire la situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea
98/2016, conform modelului din sectiunea formulare (Formular B);

vi. Declaratia sa privind evitarea conflictului de interese, conform modelului din
sectiunea formulare (Formular B1).
b) Documente privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:
i.  Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului .
c¢) Documente privind capacitatea tehnica (experienta similara)

i.  Listele cu relatiile contractuale similare ale ofertantului (prezentate distinct pentru
proiectare si pentru executie), intocmite conform modelului din sectiunea
formulare (Formular C1 si Formular C2);

ii. documente suport care fac dovada deruldrii serviciilor similare prestate si lucrdrilor
similare executate, prezentate in listele cu relatiile contractuale similare.
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In cazul in care oferta este inaintatd de un grup de operatori economici
(asociati/subcontractanti/sustindtori), documentele privind motivele de excludere a ofertantului
si cele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (lit. a) si b) de mai sus) se vor
prezenta pentru fiecare membru al grupului.

V.1.5) Modalitatea de intocmire si prezentare a propunerii tehnice:

Prin propunerea tehnica inaintata, ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor
care urmeaza a fi prestate cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

in acest sens ofertantul va prezenta Formularul de propunere tehnicd intocmit conform
instructiunilor de la Cap. 12 din caietul de sarcini, ce va include/ va fi insotit cel putin de:
a) Programul de realizare a contractului — conform cap. 7.2. din caietul de sarcini
b) Planul de management al riscurilor, conform cap. 6.1 din prezentul caiet de sarcini
c) Prezentarea resurselor umane propuse pentru executia contractului, impreuna cu
documentele suport, conform cap. 9.1. din prezentul caiet de sarcini. Se vor prezenta
anexat inclusiv documentele suport aferente expertilor propusi conform detaliilor de la
cap. 9.1. Din prezentul caiet de sarcini
d) Prezentarea infrastructurii tehnice propuse pentru executia contractului, impreuna cu
documentele suport, conform cap. 9.3 din prezentul caiet de sarcini;
e) Declaratie pe proprie raspundere cu privire la incheierea politelor de asigurare, conform
cap. 6.2. din prezentul caiet de sarcini;
f) Declaratie pe proprie raspundere cu privire la respectarea reglementarilor obligatorii in
domeniul social si al mediului, conform cap. 10 din prezentul caiet de sarcini;
g) Alte documente solicitate prin Documentatia de atribuire sau care sunt considerate de
ofertant ca fiind relevante in raport cu cerintele acesteia.

V.1.6) Modalitatea de intocmire si prezentare a propunerii financiare:

Propunerea financiara totala se va intocmi conform cerintelor de la cap. 13 din Caietul de sarcini si
se va prezenta conform formularului de oferta din sectiunea Formulare (Formular F), cu
explicitarea TVA in mod distinct

Odata cu acesta se vor prezenta Anexele 1 si 2 la formularul de oferta, completate conform
modelelor din sectiunea Formulare

V.2. Modalitatea de inaintare a ofertelor:

V.2.1. Locul stabilit pentru depunerea ofertelor:

Oferta si documentele care insotesc oferta se vor depune la sediul Autoritatii contractante UAT
Comuna Nicolae Balcescu, Strada Eroilor, nr. 380, Comuna Brahasesti, cod postal 607355, Jud.
Bacau, direct sau prin posta.

Tn cazul in care coletul cu oferta se va trimite prin postd/curier atunci ofertantii trebuie s3 fsi ia
masuri pentru a asigura livrarea coletului pana la data si ora limita stabilitda pentru primirea
ofertelor, autoritatii contractante nefiind responsabila sub nicio forma pentru livrarea coletului
dupa data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractanta nu-si asuma raspunderea pentru ofertele depuse/transmise la o alta
adresa decat cea stabilita in anuntul achizitiei.

Oferta care este primita dupa expirarea termenului limita stabilit pentru depunere, se returneaza
nedeschisa.
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V.2.2. Data si ora limita pentru primirea ofertelor:

Data limita pentru primirea ofertelor este cea indicata in cadrul invitatiei de participare transmise
operatorilor economici interesati respectiv publicate pe site-ul autoritatii contractante

/4

(https://www.primaria-nicolae-balcescu.ro/ , meniu , Transparentd” sectiunea ,,Achizitii Publice”).

V.2.3. Modul de prezentare si transmitere a ofertelor
Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei (tehnice si financiare) si al documentelor de
calificare, conform instructiunilor de la sectiunile V.1.1)-V.1.6) din prezenta fisa de date a achizitiei.

Documentele ofertei trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neiradiabila si vor fi angajate de
catre reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in
contract.

Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate
de catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta.

Ofertantul trebuie sa plaseze si sa sigileze documentele ofertei in plicuri separate, marcandu-le
corespunzator respectiv:

a) Documente de calificare

b) Propunere tehnica

c) Propunere financiara
Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent.

Plicul exterior trebuie sa fie sigilat si marcat cu:
i.  Numele si datele de contact ale ofertantului
ii.  Numele si datele de corespondenta ale autoritatii contractante
iii.  Numele procedurii insotitd cu inscriptia ,A NU SE DESCHIDE TNAINTE DE DATA ..., ORA..”,
facandu-se referire la data si ora limita de depunere a ofertelor

Separat de plicul cu oferta, se vor depune documentele de inscriere la procedura, conform sectiunii
V.1.3, in original, in plic nesigilat.

V.2.3. Posibilitatea retragerii sau modificarii/completarii ofertei

Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/si documentele care insotesc oferta,
dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la
procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei de participare.

Ofertantul are dreptul de a Tsi retrage oferta definitiv, temporar (pentru a efectua corectii la nivelul
documentelor acesteia) sau de a completa documentele ofertei, cu conditia ca acest demers sa fie
finalizat pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si sa respecte cerintele privind modul de
prezentare a documentelor.

n cazul revizuirii sau completarii documentelor ofertei, inainte de termenul limitd de depunere a
ofertelor, documentele modificate/revizuite/completate vor purta mentiuni cu privire la
modificarile aduse documentelor initiale ale ofertei precum si cu privire la datele/informatiile finale
valabile si asumate de ofertant, prin persoana imputernicits sd reprezinte ofertantul. n caz contrar
oferta va fi declarata ca fiind inacceptabila si prin urmare va fi respinsa.

SECTIUNEA VI: MODUL DE DERULARE Al PROCEDURII

V1.1 Deschiderea ofertelor

Deschiderea ofertelor va avea loc dupa data si ora limita de depunere a ofertelor.

in urma acestei etape, comisia de evaluare va intocmi un proces verbal de deschidere ce va fi
comunicat in copie tuturor ofertantilor (prin fax sau email).
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VI.2. Evaluarea ofertelor

Activitatile de evaluarea a ofertelor se vor desfasura de comisia de evaluare, conform celor
prevazute la art. 131-141 din HG 395/2016, cu respectarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2)
din Legea 98/2016.

Tn acest sens comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificdri si/sau completari atat cu privire
la documentele de calificare cat si cu privire la propunerea tehnica si financiara, oferindu-le
ofertantilor un timp rezonabil pentru a se prezenta un raspuns la acestea, in functie de volumul si
complexitatea celor solicitate prin calificare.

n cazul in care raspunsurile primite de comisia de evaluare la solicitarile de clarificdri nu sunt trimise
in termen sau sunt neconcludente atunci oferta in cauza poate fi declarata ca fiind inacceptabila si
ca urmare va fi respinsa.

Doar ofertantii ce au prezentat oferte admisibile (care au prezentat propuneri tehnice conforme
si propuneri financiare preliminare acceptabile) vor putea sd treaca in urmdtoarea etapd a
procedurii respectiv etapa de negociere.

VI.3.Derularea procesului de negociere

Dupa finalizarea procesului de evaluare a ofertelor, comisia de evaluarea va continua derularea
etapei de negociere doar cu ofertantii ale caror oferta a fost declarata admisibila

Tn acest sens, comisia de evaluare si negociere va derula runde de negocieri (individuale) cu
reprezentatii legali ai operatorilor economici participanti in cadrul acestei etape.

Rundele de negocieri vor fi programate si comunicate participantilor ale caror oferta a fost
declarata admisibild, dupa data finalizarii evaluarii ofertelor.

Pentru participarea la aceasta etapa este obligatorie prezenta a cel putin unui reprezentant
imputernicit al operatorului economic participant.

Comisia de evaluare si negociere va derula runde de negocieri cu fiecare ofertant in parte, in urma
carora se va stabili pretul si conditiile asociate ofertei finale. Pentru fiecare runda de negocieri se
va intocmi cate un Proces verbal de negociere.

in urma finaliz&rii tuturor rundelor de negociere, cu toti ofertanti calificati in aceast3 etapa, se va
incheia raportul cu privire la derularea negocierilor, in baza caruia se va stabili clasamentul
intermediar al ofertelor finale.

Doar ofertele financiare finale care respecta prevederile acestui capitol pot fi calificate in etapa de
atribuire a contractului.

n aplicarea dispozitiilor art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016, pentru a nu aduce modificari
substantiale conditiilor in care s-a derulat in mod initial procedura simplificata anterior publicata,
se stabilesc urmatoarele limite ale procesului de negociere:
i.  Valoarea maximd a viitorului contract de achizitie publicd nu poate depdsi valoarea
estimatd totald prevdzutd la sectiunea 1.5 din prezenta fisd de date a achizitiei
ii.  Termenul maxim prevdzut pentru indeplinirea contractului nu poate fi mai mare de 7 luni,
prevederile art. 5.3, art. 13 si art. 14 din modelul de contract aplicdndu-se corespunzator.
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iii.  Volumul serviciilor si al lucrdrilor trebuie sd respecte cerintele minimale ale caietului de
sarcini si nu se poate accepta o diminuare cantitativda sau calitativa a acestora.

VI.3.Atribuirea contractului

Autoritatea contractanta va intocmi clasamentul ofertelor finale declarate admisibile, in baza
criteriului de atribuire ,pretul cel mai scazut”, utilizand valoarea totala a ofertei (proiectare si
executie).

n baza acestui clasament, ofertantul clasat pe primul loc va fi cel cdruia i se va atribui contractul de
achizitie publica.

Tn urma finaliz&rii acestei etape, operatorul economic care va fi desemnat castigator are la dispozitie
un termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul informarii, pentru a prezenta oferta finala (in
original), sub sanctiunea decaderii din drepturile castigate, caz in care contractul poate fi atribuit
ofertantului clasat pe locul urmator, cu conditia indeplinirii acestor cerinte.

Oferta finala trebuie sa aiba un termen de valabilitate de minim 30 de zile de la formularea acesteia.

SECTIUNEA VII: PRECIZARI FINALE

Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate

Ofertantul 1si asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor
documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea
documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea
acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si
nu inlaturd raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

Riscuri si cheltuieli

Odata cu participarea la aceastd procedura Ofertantul este de acord sa suporte pe propria sa
raspundere toate costurile asociate pregatirii si depunerii ofertei sale, inclusiv a costurilor asociate
obtinerii documentelor prezentate de aceasta odata cu oferta, achizitorului neputandu-i fi imputate
n niciun caz aceste costuri.

Intocmit

Mihaela Elena GROSU
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1. INTRODUCERE

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant
va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru proiectare si executarea lucrarilor
care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

n cadrul acestei proceduri, UAT Comuna Nicolae Bélcescu indeplineste rolul de Autoritate Contractant3
(pe perioada de derulare a procesului de achizitie publica), respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit
capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretata ca fiind mentionata
in toate capitolele unde se considerad de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea
indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexd, aferentd/specificata in prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte integranta a acestui Caiet
de sarcini si implicit a Documentatiei de atribuire.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care
corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

n cadrul acestui document, pentru usurinta exprimérii, in functie de momentul si activitatile/aspectele la
care se face referire, se vor folosi urmatorii termeni care vor avea acelasi inteles, si anume:
> Tn functie de momentul la care se face referire:
v' se va folosi termenul de Ofertant - pentru aspecte ce tin de procesul de intocmire si
prezentare a ofertei in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica;
v se va folosi termenul de Contractant - pentru aspecte ce tin de procesul de implementare
a contractului ce se va atribui Tn urma aplicarii procedurii de achizitie publica;
> In functie de etapa/activititile contractului la care se fac referire
v' seva folosi termenul de Prestator- pentru etapele/activitatile specifice proiectarii lucrarilor
si asistentei tehnice din partea proiectantului ;
v' seva folosi termenul de Executant- pentru etapele/activitatile specifice executiei lucrérilor.

Prezentul caiet de sarcini este insotit, ca parte integranta a acestuia, de Documentatia de Avizare a
Lucrarilor de Interventie nr. 500/2018, intocmita de SC ROUTTE-CONSTRUCT SRL.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII

Pentru o informare clara si corecta a participantilor la aceastd procedura, precum si pentru stabilirea
contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada derularii Contractului, in special,
dar fara a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul acestui
capitol, Autoritatea Contractanta prezinta contextul achizitiei, context care a determinat stabilirea
obiectivelor principale urmarite de Autoritatea Contractanta la realizarea acestei achizitii, stabilirea
obiectului principal al Contractului si a principalelor cerinte de calitate si performanta.

2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta
Tabelul nr. 1

Nr. Informatie Detaliere
Autoritate UAT Comuna Nicolae Balcescu; Judetul Bacau
1 Contractanta: Strada Eroilor, nr. 380, Localitatea Nicolae Balcescu, Judet Bacau
http://www.primaria-nicolae-balcescu.ro/




denumire, adresa, primaria_nicolaebalcescu@yahoo.com
pagina web
3 Sectorul de activitate Administratie publica

4 Activitate principala/ Servicii generale ale administratiilor publice
atributia principala
5 Activitatile/atributiile Asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea in regim de eficienta a

Autoritatii serviciilor publice de interes local privind drumurile publice.
Contractante care

sunt afectate Activitatea de realizare a lucrarilor ce fac obiectul viitorului contract de
/influentate de achizitie publica se incadreaza in atributiile specifice autoritatii publice

rezultatul Contractului | locale, conform art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 36 alin. (6) lit. a)
ce urmeaza a fi atribuit | punct. 13. din Legea 215/2001-republicata si actualizata.
(direct sau indirect)

2.2. Informatii generale despre contextul care a determinat achizitia

Prin Hotararea de Consiliu Local Nr. 50 din 27.09.2018 actualizata prin HCL 20/2019, UAT Comuna Nicolae
Balcescu si-a propus realizarea de lucrari de modernizarea a cca 1772 ml de drumuri locale aflate in
intravilanul satelor Nicolae Balcescu si Galbeni, comuna Nicolae Balcescu.

Obiectivul general al proiectului investitional se incadreaza in Strategia de Dezvoltare 2016-2020 a Comunei

Nicolae Balcescu, Directia Strategica 2- Reabilitarea infrastructurii, Obiectiv Specific 2.2- Modernizarea
infrastructurii rutiere si a iluminatului public.

2.3. Informatii despre beneficiile/rezultatele anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Prin proiectarea si realizarea lucrdrilor propuse prin prezentul caiet de sarcini, Autoritatea Contractantd
isi propune sd modernizeze urmdtoarele drumuri locale:

Localitate Sector Lungime sector

Strada Campului - Drum Biserica 341 mi

Strada Sperantei 255 ml

Localitatea Nicolae Bdlcescu Strada Crinilor 100 ml
Strada Revolutiei 326 ml

Strada Libertatii 260 ml

] ] Strada Instalatorului 213 mi
Localitatea Galbeni Strada Furnicii 277 ml
TOTAL Sectoare supuse modernizarii 1772 ml

UAT Comuna Nicolae Balcescu, in calitate de beneficiar al investitiei, prevede, prin acest obiectiv
investitional, executia unor lucrari care sa asigure modernizarea drumurilor locale astfel incat conditiile de
circulatie sa corespunda categoriei de drum local si clasei tehnice, prin:

amenajarea sistemului rutier;

amenajarea acostamentelor drumului;

amenajarea drumurilor laterale

amenajare accese curti

amenajare podete de descarcare

executia de lucrari conexe
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v' executia de lucrari de siguranta circulatiei

2.4. Activitatile si Rezultatele anticipate cu privire la aceasta achizitie.

Pentru implementarea contractului de « Proiectare si executie lucrari ,,Modernizare drumuri
locale in satele Nicolae Bdlcescu si Galbeni, Comuna Nicolae Bdlcescu, Judetul Bacdau”» sunt
planificate derularea activitatilor si initiativelor incluse in tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 2
NF. Durata planificata
- Activitate/ initiativa pentru realizarea Rezultate anticipate
activitatilor
Elaborarea documentatiilor tehnico Documentatia tehnico -
— economice faza proiect tehnic, economice faza proiect tehnic,
1. | pentru realizarea obiectivului de 1 lund cu toate componentele sale,
investitii conform cerintelor prezentului
caiet de sarcini
Verificarea proiectului tehnic si a Proiect tehnic si detalii de
detaliilor de executie de catre executie verificate de catre
) specialisti verificatori de proiecte 15 zile specialisti verificatori de
" | atestati pe domenii/subdomenii de proiecte atestati pe
constructii si specialitati domenii/subdomenii de
constructii si specialitati
Obtinerea autorizatiilor, avizelor, Autorizatii, avize,  acorduri
3. | acordurilor etc necesare pentru 1 lung necesare pentru executia
executia lucrdrilor lucrarilor obtinute
Executia lucrarilor si asigurarea Documentatia tehnica pusa in
4. | accesului la servicii conexe 6 luni opera
(asistenta tehnica, supervizare)
Darea in exploatare/punerea in . Obiectivul de investitii utilizat
5. . 1 lung . -
functiune conform destinatiei stabilite

Planificarea activitatilor mai sus descrise se bazeaza pe prevederile Documentatiei de Avizare a Lucrarilor
de Interventie nr. 500/2018.

Urmatoarele activitati care utilizeaza ca date de intrare rezultatele partiale si finale obtinute in cadrul
Contractului ce rezulta din aceasta procedura, sunt planificate precum urmeaza:

Tabelul nr. 3
Durata planificata pentru
Activitate Tip contract realizarea activitatilor in
cadrul Contractului

Verificarea proiectului pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire, a proiectului tehnic de
executie si a detaliilor de executie de catre specialistii
verificatori de proiecte atestati pe Servicii Maxim 15 zile
domenii/subdomenii de constructii si specialitati, in

scopul verificarii indeplinirii cerintelor fundamentale
aplicabile constructiilor, pentru protejarea vietii
oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a




mediului si pentru asigurarea sanatatii si sigurantei
persoanelor implicate, pe intregul ciclu de viata a
constructiilor (activitate inclusd n contractul de
achizitie publica licitat)

Executia lucrarilor (activitate inclusa in contractul de

achizitie publica licitat) Lucrari 6 luni
Supervizarea/urmarirea realizarii lucrarilor de catre

proiectant (activitate inclusa in contractul de Servicii 6 luni
achizitie publica licitat)

Servicii de dirigentie de santier Servicii 6 luni

2.5. Cadrul general in care Autoritatea Contractanta va desfasura activitatea investitionala

Romania s-a angajat ca pana in anul 2020 sa asigure comunitatilor din Romania accesul la infrastructuri de
drumuri locale modernizate, respectiv conformarea la legislatia din domeniul transportului prin dezvoltarea
infrastructurii de drumuri, in caz contrar putand fi declansate masuri din partea UE.

Obiectivul de investitii pentru care se solicita realizarea de servicii de elaborare a documentatiilor tehnico-
economice si executia lucrarilor proiectate este inclus in lista obiectivelor de investitii aprobate la nivelul
Planului investitional al Comunei Nicolae Balcescu.

Necesitatea si oportunitatea investitiei Modernizare drumuri locale in satele Nicolae Balcescu si Galbeni,
Comuna Nicolae Bdlcescu, Judetul Bacdu” rezultd din nevoia de a moderniza aceste drumuri care in
prezent sunt Tnvechite si intr-o stare deterioratd, degradata atat fizic, cat ti greu practicabile.

Oportunitatile dezvoltarii economice sunt limitate in zonele rurale, in pofida existentei unui potential
important privind dezvoltarea sectorului locativ, sectorului economic local, in special cel agricol, iar lipsa
unei infrastructuri adecvate contribuie la aceasta limitare.

Necesitatea si oportunitatea investitiei sunt justificate si de impactul pe care realizarea acesteia il va avea
in zona, constand in cresterea calitatii vietii in zonele rurale ce sunt deservite de aceste sectoare de drum,
diversificarea si eficientizarea acestora si contribuind la crearea de noi oportunitati investitionale din partea
agentilor economici.

Se considera ca modernizarea acestor drumuri ar avea implicatii benefice asupra dezvoltarii sociale,
culturale si economice a zonei. Complexul de lucrari de executat pentru modernizarea drumurilor este
variat, volumul este mare deci implicit si efortul de investitie aferent este substantial.

2.6. Factori interesati si rolul acestora

Urmatorii factorii interesati trebuie consultati pe perioada derularii Contractului la momentul finalizarii
a) Autoritdti publice implicate in derularea investitiei, cu rol de aprobare a documentatiilor tehnico-
economice
b) UAT Comuna Nicolae Bdlcescu, in calitate de beneficiar al investitiei
c) Experticu rol de verificare , avizare a documentatiilor tehnico-economice

n concret, factorii interesati ce trebuie consultati pe perioada deruldrii Contractului si asteptarile acestora
sunt (fara a ne limita la):



Tabelul nr. 4

Factor interesat

Asteptari

UAT Comuna Nicolae Bdlcescu — in calitate de
autoritate administratie publicd care emite
documentul ce permite autorizarea executarii
lucrarilor de construire.

Prezentarea tuturor documentelor solicitate
prin cererea pentru emiterea autorizatiei de
construire/desfiintare in mod corect

Verificatorul/verificatorii atestati pe
domenii/subdomenii de constructii si specialitati
pentru instalatii, selectati conform legii, de catre
Beneficiar, Tn scopul verificarii Tndeplinirii
cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor

Prezentarea proiectului pentru autorizarea
executarii lucrdrilor de construire, a proiectului
tehnic de executie si a detaliilor de executie in
vederea verificarii pentru protejarea vietii
oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a
mediului si pentru asigurarea sanatatii si
sigurantei persoanelor implicate, pe intregul
ciclu de viata a constructiilor

Institutii deconcentrate si/sau autoritatii cu rol
de aprobare si supraveghere a fintocmirii
documentatiilor tehnico/economice respectiv a
lucrarilor aferente.

Verificarea Si avizarea/aprobarea
documentatiilor tehnico-economice aferente
proiectului investitional precum si a modului de
executarea a lucrarilor.

3. DESCRIEREA OBIECTULUI VIITORULUI CONTRACT DE ACHIZTIE PUBLICA

3.1. Datele de intrare utilizate de Contractant in scopul derularii activitatilor de proiectare si

executie a lucrarilor

Activitatile care au fost derulate si rezultatele care au fost obtinute la nivelul Autoritatii Contractante
pentru realizarea obiectivului de investitii pentru care se solicita realizarea proiectului tehnic de executie si
executia lucrarilor aferente -ce fac obiectul viitorului Contract ce rezulta din aceasta procedura- sunt

prezentate in cadrul Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie nr. 500/2018.

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie a fost finalizata cu utilizarea de informatii din

urmatoarele studii de specialitate realizate , dupa cum este prezentat in tabelul de mai jos :

Tabelul nr. 5

Studiul realizat

Elaborator

Studiu Geotehnic

PFA Anghel Stelian

Studiul Topo

Routte Construct Srl

Expertiza tehnica

Pemora Expert Srl

Urmatoarele documente care influenteaza si conditioneaza solutia tehnica si principalii indicatori tehnico-
economici aferenti obiectivului de investitii ce sunt stabiliti la nivelul Documentatiei de Avizare a Lucrarilor
de interventie- anexa la prezentul Caiet de Sarcini:




Tabelul nr. 6

Identificare document Emitentul documentului
Decizia de incadrare nr. 196 din 03.09.2018 Agentia pentru Protectia Mediului Bacdu
Aviz de amplasament nr. 1001899361 din 24.07.2018 DelGaz Grid SA
Aviz nr. 211203620 din 23.07.2018 DelGaz Grid SA
Aviz nr. 40118/1404 din 07.08.2018 Transgaz SA Medias
Aviz nr. 5788 din 11.07.2018 Serviciul de Utilitati Publice din Comuna

Nicolae Balcescu
Aviz nr. 100/05/03/01/B/BC/12646/503 din 22.08.2018 | Telekom Romédnia Communications SA

Acord prealabil nr. 1884 din 26.07.2018 Serviciul Public Judetean de Drumuri
Bacdu
Certificat de urbanism nr. 50/04.07.2018 Primdria Comunei Nicolae Bdlcescu

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie 500/2018 precum si documentele din tabelul 5 si 6 de
mai sus sunt anexate la prezentul Caiet de Sarcini.

ATENTIE!

Rezultatele si informatiile identificate in documentele prevdzute in tabelele 5 si 6 de mai sus constituie
date de intrare pentru cuantificarea, evaluarea si realizarea activitdtilor din viitorul Contract de achizitie
publica ce se va incheia in urma aplicdrii prezentei proceduri de atribuire. Orice activitate ce reiese sau
se poate deduce, din documentele mai sus precizate, ca fiind necesara pentru realizarea documentatiilor
tehnico-economice si realizarea lucrdrilor aferente, in scopul atingerii obiectivelor si indicatorilor
proiectului trasati prin acestea, se va considera ca fiind parte a contractului de achizitie publica si va
trebui sd fie asumatd de operatorul economic declarat cdstigdtor (Contractant), fdard a putea ridica
pretentii cu privire la pldti suplimentare in acest sens.

Odata cu Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie nr.500/ 2018 se pun la dispozitia operatorilor
economici interesati Devize (Deviz general si Devize pe obiecte) precum si evaluari (estimari cantitati) ce
prezinta informatii tehnico-economice al caror scop este:

> Din punct de vedere cantitativ: sa ofere potentialilor ofertanti un nivel minim de apreciere cu

privire la tipul si volumul lucrdrilor ce vor face obiectul viitorului contract de achizitie publica.
Altfel spus, in scopul atingerii obiectivelor si rezultatelor proiectului investitional, ofertantii au
obligatia de a intocmi propria apreciere, cu libertatea de a suplimenta volumul de lucrari,
respectiv de a suplimenta/completa articolele de lucrari/elementele componente prevazute in
aceste documente, astfel incat indicatorii si rezultatele contractului sa fie atinse in mod optim.

> Din punct de vedere calitativ: sa ofere potentialilor ofertanti, referinta minimala din punct de

vedere tehnic si functional pentru materialele/tehnologia propuse a fi utilizate pentru executia
lucrarilor ce vor face obiectul viitorului contract de achizitie publica. Altfel spus, in scopul atingerii
obiectivelor si rezultatelor proiectului investitional, asa cum acestea au fost detaliate Tn cadrul
prezentului Caiet de Sarcini, ofertantii au obligatia de a utiliza solutii/materiale/tehnologii care
respecta cel putin nivelul de performanta si calitate prevazut in aceste documente.

in concluzie, operatorii economici in etapa de proiectare respectiv in etapa de executie lucrdrilor
trebuie sa considere evaludrile tehnico-economice cuprinse in DALI ca fiind minimale, fiind
obligati sd isi intocmeascd propriile evaludri, cu suplimentarea volumului/categoriilor de lucrdri



(dupa caz), prin utilizarea de preturi unitare in corelare cu cele practicate in piatd, astfel incdt
viitorul contract de proiectare si executie sa poatd fi dus la bun sférsit, in mod optim, cu
atingerea indicatorilor calitativi si cantitativi solicitati prin prezentul caiet de sarcini, cu
respectarea standardelor, reglementdrilor si normelor aplicabile acestor lucrdri.

3.2. Obiectivul general/specific la care contribuie realizarea obiectului contractului

Raportat la strategia judeteana de dezvoltare (3.3.1.Microregiunea Valea Siretului), satisfacere necesitati
contribuie la atingerea Obiectivului general (0.5) ,Judetul Bacdu- Judet accesibil si conectat la reteaua
majora de transport”, Masura 1.2: Cresterea mobilitatii Tn interiorul microregiunii, Actiunea 1.2.1-
Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi urbane, inclusiv pasaje, parcari, piste de biciclete.

Raportat la Strategia de Dezvoltare Locala a Comunei Nicolae Balcescu, satisfacerea necesitatii contribuie
la atingerea Obiectivului Specific 2.2- ,,Modernizarea infrastructurii rutiere si a iluminatului public” din
cadrul Directiei Strategice 2- ,Reabilitarea infrastructurii”.

3.3. Serviciile solicitate/ activitatile ce vor fi realizate

Pentru realizarea documentatilor tehnico-economice respectiv pentru executarea lucrarilor ce fac obiectul
viitorului contract de achizitie publica, se vor realiza urmatoarele activitati principale:

Tabelul nr. 7

Nr. \ Activitate ‘ Detaliere activitati
Etapa de concepere a Documentatiei tehnico-economice- faza P.T.
Elaborare proiect pentru | Elaborare studii si documentatii necesare obtinerii

autorizarea executarii | avizelor/reinnoirea  avizelor solicitate  prin
lucrdrilor de  construire | Certificatul de urbanism la faza PAC.
(P.A.C) Elaborare Proiect pentru autorizarea executarii
1 lucrarilor (P.A.C.)
Ajustarea, completarea si/sau modificarea
Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor
(P.A.C.), dupd caz, ca urmare a recomandarilor
verificatorului/verificatorilor selectati de catre
Achizitor
Elaborare Proiect Tehnic de Elaborare Proiect Tehnic de executie (piese scrise,
executie (PTh) piese desenate, partea economica F1, F2, F3, F4 si
F5 respectiv C6, C7, C8 si C9
Elaborare Caiete de Sarcini pentru executia
lucrarilor
2

Elaborare Detalii de Executie aferente lucrarilor

Ajustarea, completarea si/sau modificarea
Proiectului tehnic si a detaliilor de executie ca
urmare a recomandarilor  verificatorului/
verificatorilor de proiect

Etapa de derulare a executiei lucrarilor




Asistentd tehnica din partea | Acordare de asistenta tehnica privind activitatile
proiectantului pe perioada de | specifice de initiere a derularii lucrarilor (ex:
executie a lucrarilor predarea amplasamentului)
Acordare asistenta tehnica pentru fiecare faza
determinanta indicata in proiectul tehnic
Acordare de asistentd cu ocazia consultarilor de
specialitate efectuate prin participarea
reprezentatilor ISU (vizite in teren) pe perioada de
executie a lucrarilor
Acordare asistenta suplimentara, la solicitarea
Autoritatii Contractante (inclusiv participarea
activa la sedintele de progres din cadrul proiectului
investitional)
intocmire de documentatii tehnice specifice de
modificare/completare a documentatiilor tehnico-
economice  aferente  proiectului, conform
3 dispozitiilor emise pe perioada de executie a
lucrarilor (inclusiv pe perioada de garantie), ce
includ (dupa caz), fara a se limita la:

» Memorii justificative

> Piese scrise (caiete de sarcini, detalii de

executie, etc)
> Piese desenate
» Devize financiare ce privesc variatiile
contractului

Elaborare Instructiuni de exploatare a lucrarilor
executate si a Programului de urmarire a
comportarii lucrarii in timp
Participare la receptia lucrarilor (receptii partiale,
receptie la finalizare executiei lucrarilor si receptia
finald la expirarea garantiei lucrarilor)
Participare la elaborarea Cartii tehnice a
constructiei
4 Executia lucrarilor de | Executarea lucrdrilor asa cum acestea au fost
constructie prevazute in documentatiile tehnico-economice
intocmite Tn cadrul contractului, conform cadrului
legal aplicabil in materie respectiv conform PAC,
asa cum acestea au fost acceptate de catre
Beneficiar.

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice Tn vigoare,
aplicabile specificului obiectivelor de investitii.

Pentru o mai buna informare a operatorilor economici interesati sa inainteze o oferta in cadrul procedurii
de atribuire, recomandam ca, anterior intocmirii ofertei (propunere tehnica si propunere financiara),
operatorii economici sa parcurga activitati de culegere a datelor din teren, prin vizitarea amplasamentelor.



3.4. Termenele in care trebuie derulate activitatile contractului.
Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie sa conduca
cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile, conform celor specificate mai jos:

Tabelul nr. 8

Activitate/Etapa Termene limita
1 Elaborare proiect pentru autorizarea | Studiile si documentatiile necesare obtinerii
executarii lucrarilor de construire avizelor/reinnoirii avizelor solicitate prin Certificatul de
(P.A.C.) urbanism la faza PAC se vor preda in maxim 15 zile de la

momentul emiterii ordinului de incepere a serviciilor

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C.)
verificat in conditiile Legii nr.10/1991, cu modificarile si
completarile ulterioare, insotit de avizele solicitate prin
Certificatul de Urbanism pentru obtinerea Autorizatiei de
construire (PAC) se va preda in maxim 10 zile de la
momentul obtinerii tuturor avizelor.

2 Elaborare Proiect Tehnic de executie | Proiect Tehnic de executie, Caiete de Sarcini, Detalii de
(PTh) Executie realizate conform HG 907/2016 verificate potrivit
Legii nr. 10/1991, cu modificarile si completdrile ulterioare
se vor preda in maxim 30 de zile de la momentul emiterii
ordinului de incepere a serviciilor.

3 Asistentd tehnica pe perioada de | Acordare de asistenta tehnica privind activitatile specifice
executie a lucrarilor de initiere a deruladrii lucrarilor (ex: predarea
amplasamentului) - in termen de maxim 5 zile de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

Acordare asistenta tehnica pentru fiecare faza
determinanta indicatd in PCCVI — conform calendar
aprobat prin PCCVI

Acordare asistentd suplimentara, la solicitarea Autoritatii
Contractante (inclusiv participarea activa la sedintele de
progres din cadrul proiectului investitional) —conform
convocarilor efectuate

Documentatiile tehnice specifice de
modificare/completare a documentatiilor tehnico-
economice aferente proiectului, conform dispozitiilor
emise pe perioada de executie a lucrarilor se vor preda in
termen de maxim 5 zile lucratoare de la data solicitarii
Achizitorului

Elaborare Instructiuni de exploatare a lucrarilor executate
si a Programului de urmarire a comportarii lucrarii in timp,
daca este solicitat — se vor preda cu 5 zile lucratoare
nainte de data receptiei la finalizarea lucrarilor

Participare la receptia lucrarilor(receptii partiale, receptie
la terminarea lucrarilor si receptia finald dupa terminarea
perioadei de garantie) — conform convocarilor efectuate

Finalizarea si predarea livrabilelor aferente Cartii tehnice a
constructiei de a cdror realizare este responsabil
Contractantul-se vor preda cu 5 zile lucratoare inainte de
data receptiei la finalizarea lucrarilor

4 Executia lucrarilor proiectate Executia si finalizarea lucrarilor conform documentatiilor
tehnico-economice avizate/ aprobate - in termen de 6 luni
de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.




Tabelul nr. 8

Activitate/Etapa

Termene limita

Receptia lucrarilor se va realiza in conformitate cu
prevederile HG 343/2017

3.5. Rezultatele asteptate si elementele principale ale activitatilor contractului.

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie sa conduca
cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile, prin parcurgerea activitatilor principale
aferente, conform celor specificate mai jos:

Tabelul nr. 9

Nr.

Rezultate asteptate

Activitati ce trebuie realizate de Contractant

Proiect pentru
autorizarea executarii
lucrarilor de construire
(P.A.C.)

elaborarea Documentatiei pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor solicitate de organismele autorizate, chiar daca acestea
nu au fost mentionate in Certificatul de urbanism ca fiind necesare,
in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, cu respectarea
tuturor reglementarilor tehnice si normativelor specifice

elaborarea documentatiilor necesare solicitate prin Certificatul de
urbanism, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si
realizarea tuturor demersurilor pentru obtinerea respectivelor avize,
acorduri si autorizatii

elaborarea  documentatiilor cu  respectarea  prevederilor
Certificatului de Urbanism, a documentatiilor de urbanism aprobate
precum si a conditiilor mentionate in avizele si acordurile obtinute
elaborarea documentatiilor cu respectarea prevederilor Legii nr.
50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale
HG nr. 907/2016 in elaborarea documentatiei pentru obtinerea
Autorizatiei de Construire

elaborarea documentatiilor cu luarea in considerare a completarilor
si observatiilor solicitate de avizatori

Proiect Tehnic de

executie

elaborarea Proiectului tehnic de executie continand parti scrise si
parti desenate, inclusiv partea economica (F1, F2, F3, F4 si F5
respectiv C6, C7 C8 si C9), in conformitate cu prevederile Legii nr.
50/1991 republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare si ale
HG nr. 907/2016, precum si cu toate reglementarile tehnice
incidente.

Verificarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire si a proiectului tehnic de executie- inclusiv detalii de
executie de catre verificatorul/verificatorii atestat/atestati,
selectat/selectati de catre proiectant, conform cadrului legal aplicabil
in materie

ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului tehnic de
executie, inclusiv detalii de executie, ca urmare a recomandarilor
verificatorului/verificatorilor atestati, daca este cazul.

Asistenta Tehnica pe
Perioada de Executie a
Lucrarilor

Acordarea asistentei tehnice atat in timpul executiei, cat si in perioada de
garantie pana la receptia finala a lucrarilor (conf. Art. 23 din Legea
10/1995-actualizata) pentru asigurarea executiei lucrarilor atat din punct
de vedere calitativ cat si cantitativ, prin:




Tabelul nr. 9

Nr.

Rezultate asteptate

Activitati ce trebuie realizate de Contractant

Vi.

Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect,
conform reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune
tehnologii de executie existente;

Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in
executie/perioada de garantie precum si urmarirea aplicarii pe
santier a solutiilor adoptate dupa fnsusirea acestora da catre
verificatorii atestati de proiecte;

Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de
catre verificatorii atestati, executanti, etc. la solutiile tehnice
proiectate daca acest lucru se impune;

Participarea la toate fazele determinante stabilite in cadrul
programului de control al calitatii lucrarilor de executie;
Participarea la receptii partiale, receptii laterminarea lucrarilor,
receptii finale, la punerea in functiune a fiecarei lucrari cuprinse
in proiect si elaborarea punctului sau de vedere asupra modului
de realizare a lucrarilor;

Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe
parcursul derularii executiei lucrarilor (inclusiv in perioada de
garantie), in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proiect si
urmarirea aplicdrii acestora. Tn situatia in care pe parcursul
executiei lucrarilor (sau in perioada de garantie) se impun
modificari/completari ale solutiei din Proiectul Tehnic,
Contractantul va intreprinde toate diligentele necesare pentru
intocmirea, prezentarea si/sau avizarea documentelor tehnico-
economice aferente, precum urmeaza:

a) Elaborare de documentatii tehnico-economice precum (fara
a se limita la):

» Memorii explicative cu privire la justificarea si
oportunitatea modificarile propuse a fi adoptate

» Dispozitii de santier (piese scrise si piese desenate)
pentru executia lucrarilor intocmite de proiectant
si semnate de dirigintele de santier, beneficiar si
constructor. Dispozitia de santier va fi insotita de
memoriu justificativ intocmit de proiectant si verificat de
verificatorul de proiect, acolo unde este cazul.

> liste de cantitati pentru lucrarile la care se renuntd
intocmite de proiectant;

> listele de cantitati pentru lucrari suplimentare intocmite
de proiectant;

» note de renuntare;

» nota de comandad suplimentard care trebuie sa fie
semnata i stampilata de reprezentantul legal al
beneficiarului, de dirigintele de santier, de proiectant;

b) Avizarea /modificarea detaliilor de executie
propuse/realizate de constructor, numai dupa ce acestea au
fost in prealabil aprobate de achizitor (beneficiar)

c) Avizarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe
parcursul executiei lucrarilor, numai dupa notificarea in scris




Tabelul nr. 9

Nr. Rezultate asteptate Activitati ce trebuie realizate de Contractant

catre achizitor (beneficiar) si obtinerea aprobarii din partea
acestuia
vii. Elaborare de raspunsuri la solicitarile achizitorului (beneficiarului)
cu privire la orice sesizare in legatura cu neconformitatile si/sau
neconcordantele constatate in proiect in vederea solutionarii
acestora, ori de cate ori este necesar, pentru asigurarea
conformitatii proiectului si atingerea nivelului de calitate stabilit.
viii.  Participarea la intalnirile achizitorului (beneficiarului) cu una, mai
multe sau toate partile implicate in derularea contractului de
executie de lucrari, respectiv cu Dirigintele de santier, Inspectoratul
de Stat in Constructii, Consultant, etc.. Intalnirile se vor organiza cel
putin cu urmatoarea frecventa:
a) bilunar - pe perioada de elaborare a documentatiilor
tehnico economice,
b) lunar — pe perioada de derulare a executiei lucrarilor,
c) de ori de cate ori situatia derularii contractului de
prestari servicii sau de executie a lucrarilor o impune.
ix. Elaborarea de raspunsuri la solicitarile/notificarile emise de catre
Dirigintele de santier, conform obligatiilor ce {i revin acestuia din
urma, referitoare la orice aspecte de neconformitate identificate
sau aparitia unor situatii neprevazute.

4 Executia si finalizarea | Executarea lucrarilor, conform cerintelor prezentului caiet de sarcini
lucrarilor conform | respectiv a cadrului legal si normativ aplicabil, in baza documentatiilor
documentatiilor tehnico economice avizate. Se vor obtine urmatoarele rezultate ale
tehnico-economice contractului :

avizate/aprobate
i. Toate lucrarile pe discipline/categorii/obiecte de lucrari-

realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Documentatiilor
tehnico-economice aprobate respectiv conform cerintelor
normativelor tehnice aplicabile;

ii. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru
planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful
de mai jos;

iii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si
procedurile privind gestionarea deseurilor respectate fin
totalitate;

iv. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice
echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe
perioada executiei lucrarilor

3.6. Garantii

Categoria de importanta acordata obiectivului investitional este ,,C” motiv pentru care, conform art. 7 alin.
(3) din Legea 10/1995-republicata si actualizatd, este de min. 3 ani. Altfel spus, orice oferta ce prezinta o
garantie a lucrdrilor mai mica de 3 ani va fi declarata ca fiind neconforma.



Garantia lucrarilor este distincta de garantia materialelor/componentelor ce vor fi incorporate in lucrari.

Garantia materialelor/componentelor ce vor fi incorporate in lucrarile ce fac obiectul contractului trebuie
sa respecte cerintele/duratele minime stabilite in cadrul Documentatiei de Avizare a Lucrdrilor de
Interventie nr. 500/2018 sau, dupa caz, cele impuse de normativele sau standardele aplicabile lucrarilor
executate.

4. DETALIEREA OBLIGATIILOR S| RESPONSABILITATILOR PARTILOR.

4.1. Obligatiile si responsabilitatile partilor cu privire la serviciile de proiectare

Prestatorul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor obligatii principale:

a)

b)

j)
k)

Realizarea activitatilor Tn cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea documentatiilor tehnico-
economice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si
a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

Identificarea si transpunerea in cadrul documentelor Proiectului Tehnic de Executie a celor mai
bune solutii tehnico-economice necesare pentru obtinerea beneficiilor/rezultatelor definite la cap.
2. din prezentul caiet de sarcini, cu respectarea cerintelor minimale (din punct de vedere
functional/al performantelor) trasate prin Documentatia de Avizarea a Lucrarilor de Interventie Nr.
500/2018 si a celorlalte documente prevazute in tabelul nr. 5 din cadrul prezentului caiet de sarcini.
Prestatorul va cuprinde 1in cadrul documentatiilor tehnico-economice toate acele
elemente/solutii/materiale care sunt necesare realizarii sau functionarii corespunzatoare a
obiectivului de investitii, Tn scopul obtinerii rezultatelor contractului respectiv a obiectivelor
proiectului investitional, chiar daca acestea nu sunt detaliate sau figurate in mod expres in
Documentatia de Avizare a Lucrdrilor de Interventie sau in cadrul celorlalte documente din tabelul
nr.5si6.

Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul Contractului in
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini;

Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante, in timp util, a tuturor documentelor, incluzand, dar
fara a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru ale activitatilor actualizate,
rapoarte de progres;

Actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate
cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritati, subcontractori etc.)

Transmiterea catre Autoritatea Contractanta spre revizuire si aprobare a documentelor solicitate.
De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de catre Autoritatea Contractanta;
Elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel Tncat sa tina seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitati sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile
de utilizatori;

Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care sa respecte
cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractanta
Colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitatilor Tn cadrul Contractului, coordonarea
activitatilor in cadrul Contractului, feedback);

Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

Asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a documentelor
suport necesare in relatia cu institutiile abilitate Tn materie de control si asigurare a calitatii in
constructii;



I)  Punerea la dispozitia Beneficiarului a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini procesul de
evaluare a Executantului in legdtura cu modalitatea de realizare a lucrarilor ce fac obiectul
Contractului ;

m) Oferirea de suport si gestionarea situatiilor aparute pe parcursul executiei contractului in vederea
imbunatatirii activitatilor din contract

n) Participarea la toate sedintele convocate de catre Achizitor (Beneficiar), conform prevederilor
prezentului caiet de sarcini.

0) Indexarea tuturor documentelor transmise Achizitorului (Beneficiarului) atat pe perioada derularii
activitatilor cat si Tnainte de finalizarea Serviciilor,

p) Relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Achizitor, autoritati, experti etc.) implicati in
realizarea, avizarea sau autorizarea prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea
optimei efectuari a acestora;

g) Asigurarea ca nu va utiliza, in executarea Contractului, Tn niciun fel si in nicio masura, personalul
angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si Tn masura in care partile convin altfel printr-o
modalitate prevazuta in contract;

r) Sa suporte in mod solidar cu verificatorii proiectului, orice cost suplimentar ce poate aparea atat
pe parcursul executiei lucrarilor cat si pe perioada de garantie a lucrarilor, care este necesar pentru
finalizarea investitiei si care a aparut ca urmare a unor erori de proiectare sau executie, conform
art. 24 din Legea 10/1995. Exceptie fac cazurile aparute pe perioada de executie a lucrarilor,
determinate de situatii care au aparut datorita unor circumstante imprevizibile, ce nu au putut fi
cunoscute de catre Prestator in etapa de proiectare, in conformitate cu ,regulile artei” si care au
devenit ulterior necesare pentru indeplinirea contractului in cauza, elemente de cost ce vor putea
fi acceptate de catre Achizitor (Beneficiar) conform mecanismelor prevazute la art. 221 din Legea
98/2016 si a instructiunii ANAP nr. 3/2017.

Prestatorul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor documentatii
dupa cum este necesar si stabilit prin reglementarile tehnice aplicabile documentatiilor tehnico-economice
pentru obiective de investitii astfel incat sa poata furniza in orice moment evidente, atat Autoritatii
Contractante, cat si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza detaliilor si solutiile tehnice analizate,
a calculelor si analizelor efectuate.

Prestatorul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs
solicitarilor venite din partea Achizitorului (Beneficiarului), solicitari ce deriva din natura serviciilor care fac
obiectul Contractului, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in mod expres de catre Achizitor
Prestatorului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea obiectului Contractului si a obiectivelor
Autoritatii Contractante.

Achizitorul (Beneficiarul) este responsabil pentru:

i punerea la dispozitia Prestatorului, dupa emiterea ordinului de incepere a serviciilor, a tuturor
informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor asteptate;

ii. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analiza a
progresului in cadrul Contractului

iii. desemnarea si comunicarea catre Prestator a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si
suportul oferit Prestatorului;

iv. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

V. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, in
baza diligentelor efectuate de catre Prestator, plata acestora efectuandu-se de catre Achizitor pe
baza de documente justificative (in mod distinct de pretul contractului);

vi. achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Prestator, in baza facturilor emise de catre
acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

vii. organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;



viii. notificarea Tn timp util a Prestatorului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata executiei
lucrarilor pentru care a intocmit proiectul, pana la receptia finala a lucrarilor;
ix. documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Prestator in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la cerintele
prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

4.2. Obligatiile si responsabilitatile partilor cu privire la executarea lucrarilor.

a) Cu privire la documentatiile ce trebuie intocmite/prezentate de executant

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrarilor includ (fara a se limita la):
i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii. Urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci
cand se solicita expres prin legislatia Tn vigoare):

>

>

Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrarile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;
Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin
legislatia n vigoare;

Agremente, Avize, Certificari sau alte documente similare, aferente materialelor/
echipamentelor incorporate in lucrari

Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au
fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini

Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Executantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea din
cartea tehnicd a constructiei aferentd executiei lucrarilor (Sectiunea B) Tnainte de semnarea procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

b) Cu privire la obligatiile principale ce revin executantului

Executantul,

a)
b)
c)

d)

f)

pe parcursul executie contractului, are urmatoarele obligatii principale:
inceperea executiei lucrdrilor dupa emiterea ordinului de Tncepere de catre beneficiar si
numai pe baza si in conformitate cu proiectul tehnic de executie verificat de specialisti
atestati si autorizati;
verificarea amplasamentului inainte de inceperea lucrarilor;
asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;
convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;
solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectantul lucrarilor, cu acordul
beneficiarului;
utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiectul
tehnic de executie, certificate sau pentru care exista agremente tehnice/certificate de
conformitate, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor,



conform cadrului legal aplicabil in materie. inlocuirea produselor si a procedeelor previzute
in proiectul tehnic de executie cu altele care indeplinesc conditiile precizate se va face numai
pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul prealabil al beneficiarului;

g) respectarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie avizate de beneficiar
pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

h) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care a predat beneficiarului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

i) aducerea laindeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

j) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

k) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarilor;

I) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare
a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

m) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei atat la momentul receptie la
finalizarea lucrarilor cat si la momentul receptiei finale la sfarsitul perioadei de garantie a
lucrarilor (actualizare, dupa caz)

n) sa suporte in mod solidar cu verificatorii proiectului, orice cheltuiala suplimentara ce poate
aparea pe parcursul executiei lucrarilor, care este necesara pentru finalizarea investitiei, ca
urmare a unor erori de proiectare sau executari defectuoase a lucrarilor, conform art. 24 din
Legea 10/1995. Exceptie fac cazurile determinate de situatii care au aparut datorita unor
circumstante imprevizibile, ce nu au putut fi cunoscute in etapa de proiectare de catre
proiectant/executant, in conformitate cu ,regulile artei” si care au devenit ulterior necesare
pentru indeplinirea contractului in cauza, elemente ce pot fi decontate din cadrul categoriilor
de cheltuieli , diverse si neprevazute” sau din fonduri suplimentare alocate contractului,
conform mecanismelor prevazute la art. 221 din Legea 98/2016.

5. CERINTE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITATII

5.1. Planul de Management al Calitatii aferent executiei lucrarilor

Contractantul va executa toate lucrarile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, care
trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent , cu respectarea
instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calitatii” si in conformitate
cu reglementarile Tn materie de sistem de management al calitatii Tn constructie (inclusiv, dar fara a se
limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).

n consecint3, Planul calitatii aferent executiei lucrarilor nu trebuie s& fie generic, ci specific pentru acest
Contract si pentru lucrarile ce sunt incluse Tn Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor Art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie:

i. sddescrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii
in constructii Tn asa fel incdt sa indeplineascd cerintele tehnice si contractuale precum si
reglementarile, standardele si normele aplicabile;

ii. sd demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea
incluse Tn Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia lucrarilor in



constructii;

iii. sa descrie modul Tn care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru a
indeplini cerintele;

iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta
Documentatie de Atribuire.

Planul de management al calitatii trebuie sa includa cel putin:

a) Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

b) Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;

c) Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale si
infrastructura;

d) Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

e) Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada executiei
lucrarilor.

Planul calitdtii elaborat de Contractant se va inainta odatd cu propunerea tehnicd, ca parte a ofertei.

n cazul in care oferta este Tnaintata de un grup de operatori economici (inclusiv subcontractanti), planul
de management al calitatii va lua in calcul acest aspect, precizand in mod distinct responsabilitatile si si
masurile asociate fiecarui membru al grupului precum si implicarea si contributia Tn cadrul implementarii
Planului de Management al Calitatii de catre personalului desemnat din cadrul operatorilor economici
participanti la oferta.

Dupa atribuirea contractului respectiv dupa finalizarea documentatiilor tehnico-economice aferente
proiectului, Planul calitatii se va actualiza si se va pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta de
demarare a activitatilor in Contract. Acesta va fi avizat sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea
Contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea de catre Contractant a acestui document.

Pe durata executarii lucrarilor, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considera necesar si/sau la
solicitarea Autoritatii Contractante sau a persoanelor imputernicite Tn acest sens.

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnico-economica elaborata, in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
catre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii in baza propriului
sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:
i Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISO);
ii. Standarde, specificatii, proceduri interne de la nivelul Beneficiarului.

n cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordatd de Contractant de o manierd care
sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie Tn conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de catre Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Acesta va
include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii si/sau furnizorii,



inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii Tnainte ca acestia sa inceapa executia lucrarilor.

Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.

5.2. Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor), Contractantul
trebuie sa prezinte, cu cel putin 5 zile lucratoare fnainte de inceperea acesteia, un plan de control al calitatii
executarii lucrarilor.

Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de control
al calitatii lucrarilor executate. Acest plan trebuie sa acopere toate activitatile/etapele subsecvente pentru
care vor fi organizate lucrari pe santier si sa identifice Planurile de control a calitatii aferente diferitelor
activitdti/etape specifice ale lucrarilor.

Planul de control al calitatii va fi realizat utilizand un format agreat de Autoritatea Contractanta, in baza
modeleelor stabilite prin legislatia specifica, siva contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:
i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;
ii. Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;
iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si
acceptarea activitatii;
iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de testare,
certificate etc.) prevazuta pentru activitate;
v. Documentatia finala a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante (inclusiv reprezentatilor acesteia) posibilitatea de a
participa la executia oricarei activitati/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent si sa
verifice conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.
n acest sens Autoritatea Contractanta va indica:

i. activitatile la care intentioneaza sa participe Tn mod special;

ii. activitatile care nu trebuie sa fie incepute fara prezenta reprezentantului Autoritatii Contractante.
Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 5 zile lucratoare Thainte de a realiza
activitatea respectiva.

5.3. Managementul documentelor
Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referinta sub forma de numar
de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui document emis de Contractant

trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Beneficiarului trebuie sa fie in limba
romana, cu exceptia cazului in care Beneficiarul prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati Tn unitati din Sistemul international de
unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG/JPEG (Joint Photographic Experts
Group).

Contractantul va furniza doua exemplare tiparite si doua copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB)



a documentelor ce rezulta pe toata durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poata fi citite direct sau importate
fara pierderi de format cu urmatoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate Contractanta: Adobe
Reader

n plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizirii detaliilor de executie — acolo unde
este aplicabil -, trebuie furnizate de catre Contractant si intr-un format de tip Portable Document Format
(PDF), fie direct din fisierele native (export PDF) sau copie scanata a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice si ale Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare initiala orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractanta poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sa
realizeze modificari suplimentare Thainte de a o accepta.

6. RISCURI

6.1. Planul de management al riscurilor

n cadrul propunerii tehnice, ofertantul trebuie sa prezinte un plan de management al riscurilor asociate
activitatilor specifice de executie a contactului, in mod distinct pe cele doua componente ale sale
(proiectare si executie), in corelare directa cu continutul ofertei sale, conform prezentului caiet de sarcini.

Planul de management al riscurilor trebuie sa prevada principalele riscuri care pot aparea la nivelul
organizatiei ofertantului atat pe perioada prestarii serviciilor de proiectare cat si a executiei lucrarilor
aferente contractului, clasificate pe categorii de risc, impreuna cu masurile pe care le intentioneaza sa le
aplice n acest sens.

n pregétirea Planului de management al riscurilor, ofertantii trebuie s aib& in vedere cel putin ipotezele
si riscurile descrise exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora impreuna cu
masurile de atenuare aferente acestora.

n acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie s& ia n considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice altad natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele ce trebuie evaluate la momentul intocmirii planului de management al riscurilor pot fi (fara a ne
limita la):
i. activitatile ce fac obiectul contractului sunt descrise explicit Tn Caietul de Sarcini si sunt
reglementate prin legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

ii. nuse prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea
si desfasurarea in bune conditii a Contractului;

iii. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
activitatilor contractului in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia
Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

iv. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.

in pregdtirea Planului de management al riscurilor, Ofertantii trebuie si aibd in vedere, cu titlu
exemplificativ, cel putin riscurile descrise in continuare.



Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, ce au putut fi
identificate de Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in
(fara a ne limita la):

a) Privind serviciile de proiectare

vi.
Vii.

viii.

b)

intdrzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre
Autoritatea Contractanta sau Contractant, dupa caz

aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, Autoritatile competente, Autoritate Contractanta, alti contractanti ai
Autoritatii Contractante

existenta de erori/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta,
neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;

neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezulta din aceasta
procedura;

aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia n care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autoritatile competente sunt mai stricti decat parametrii propusi
de Contractant;

addugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

evaluarea insuficientd/omisiunea evaluarii efortului suplimentar necesar pentru documentarea si
integrarea in documentatiile tehnico-economice ce fac obiectul contractului a unor
materiale/solutii/tehnologii ce sunt necesare a fi proiectate si puse in opera, pentru indeplinirea
contractului in conformitate cu standardele/reglementarile tehnice valabile la data intocmiri
ofertei, conform criteriilor de performata respectiv /indicatorilor de performanta aferenti
contractului (in scopul atingerii obiectivelor aferente proiectului investitional)

Privind executia lucrarilor

Perturbarea traficului in perimetrele in care se vor derula lucrarile ce fac obiectul contractului
identificarea de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Proiectantii
lucrarilor, activitati derulate in cadrul contractului.

interpretari ale unor acte normative/norme tehnice de catre reprezentantii autoritatilor cu rol in
monitorizarea/avizarea lucrarilor (ex,: ISC), in mod diferit de cele propuse de catre proiectant in
cadrul documentatiilor tehnico-economice intocmite in cadrul proiectului (identificate cu ocazia
vizitei in teren sau la momentul evaluarii documentelor supuse verificarii/avizarii acestora) ce
impun refacerea unor lucrari sau completarea acestora.

Introducerea/utilizarea unor elemente/ solutii/materiale/tehnologii de executie, ce sunt necesare
a fi puse Tn operd, in mod suplimentar fata de cele prevazute in documentatiile tehnico-economice
intocmite de proiectant, pentru atingerea indicatorilor proiectului.

bugetarea insuficientd/omisiunea bugetarii corespunzatoare in cadrul pretului ofertat, ale unor
elemente de cost/solutii/tehnologii de executie ce sunt necesare a fi procurate/realizate si puse in
operd, pentru indeplinirea contractului in conformitate cu standardele/reglementarile tehnice
valabile la data intocmiri ofertei, in scopul obtinerii rezultatelor si atingerii obiectivelor aferente
proiectului investitional

Prin modul in care se va concepe Planul de management al riscurilor, acesta trebuie sa fie structurat astfel
Tncat sa faca referire la cel putin urmatoarele elemente/capitole:

1.
2.

Aspecte generale
Identificarea riscurilor



3. Cuantificarea riscurilor (cu referire cel putin la riscurile mai sus descrise, in mod distinct pentru cele
doua etape ale contractului: proiectare si executie )

4. Masurile de atenuare (aferente riscurilor identificate)

5. Aplicarea masurilor de atenuare

n cazul in care oferta este Tnaintata de un grup de operatori economici (inclusiv subcontractanti), planul
de management al riscului va lua in calcul acest aspect, precizand in mod distinct riscurile si masurile
asociate fiecarui membru al grupului precum si implicarea si contributia Tn cadrul implementarii planului
de management al riscului de catre personalului desemnat din cadrul operatorilor economici participanti
la oferta.

6.2. Asigurari aferente activitatilor contractului

Contractantul va trebui sa detina asigurari a caror sfera de acoperire sa cuprinda atat activitatile de
proiectare, cat si pe cele de executie a lucrarilor.

Astfel, pentru serviciile de proiectare, Contractantul va trebui sa detina asigurari de raspundere
profesionala care sa acopere toata echipa de proiectanti implicata in cadrul acestui contract, si sa aiba un
nivel de despagubire de min. 200.000 lei. Perioada de valabilitate a asigurarilor va trebui sa acopere toata
perioada de executie a contractului de proiectare si executie precum si perioada de garantie a lucrarilor.

Pentru activitatile de executie a lucrarilor, Contractantul va trebui sa detina asigurari a caror sfera de
acoperire sa cuprinda atat santierul si lucrarile care fac obiectul contractului cat si utilajele si personalul
implicat Tn executia acestor lucrari, ce sa aiba o un nivel de despagubire de min. 500.000 lei. Perioada de
valabilitate a asigurarilor va trebui sa acopere toata perioada de executie a lucrarilor

In acest sens operatorii economici ofertanti vor prezenta o declaratie pe proprie rdspundere (model
propriu) privind angajamentul incheierii acestor polite de asigurare.

incheierea si prezentarea politelor de asigurare se vor efectua dupd atribuirea contractului, conform
clauzelor de la Art. 18 din modelul de contract.

7. Abordare si metodologie in cadrul Contractului. Programul de realizare a contractului

7.1. Abordare si metodologie

Ofertantul va indeplini viitorul contract de achizitie publica, conform propunerii tehnice inaintate, respectiv
conform cu cerintele prezentului caiet de sarcini, abordand o metodologia de realizare a contractului,
avand la baza metodologiile standard folosite in proiectarea si executie de lucrari, surprinzand, in mod
distinct, activitatile specifice celor doua componente ale contractului (proiectarea lucrarilor-inclusiv
asistenta tehnica, respectiv executia lucrarilor proiectate).

Autoritatea Contractanta nu solicitd o anumita abordare specifica in realizarea serviciilor de proiectare
avand Tn vedere ca etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice pentru
realizarea obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.

Abordarea si metodologia de executie a lucrarilor trebuie sa trebuie sa reflecte capacitatea ofertantului de
a realiza lucrarile ce fac obiectul contractului, avand la baza resursele umane (atat personal cheie cat si
personal de executie) cat si la resursele materiale (utilaje, echipamente si alte facilitati tehnice necesare a



fi utilizate pentru executia lucrarilor) de care acesta dispune si pe care le intentioneaza sa le implice in
realizarea lucrarilor.

Ofertantul va prezenta in mod detaliat metodologia prin care acesta isi propune sa realizeze concret
activitatile contractului (componenta proiectare si componenta executie lucrari), cu respectarea tuturor
elementelor si cerintelor prezentului caiet de sarcini.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizata cu conditia ca aceasta sa asigure
indeplinirea contractului Tn conditii optime, intocmirea livrabilelor contractului atat in conformitate cu
cerintele cadrului legal aplicabil Tn materie cat si cu respectarea cerintelor documentatiei de atribuire si
atingere obiectivelor/rezultatelor contractului asa cum acestea au fost definite in cadrul prezentului caiet
de sarcini.

Metodologia prezentata trebuie sa corespunda reglementarilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind
acest lucru in mod concret in Propunerea Tehnica, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu
metodologia propusa.

7.2. Programul de realizare a contractului.

Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice programul de realizare a viitorului contract de achizitie
publicd, conceput pentru toate etapele si activitatile sale, asa cum acestea au fost definite in tabelele 7, 8
si 9 din prezentul caiet de sarcini, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie, intocmit conform
cerintelor din cadrul capitolului 7.1. si 7.2. din cadrul prezentului caietul de sarcini.

Activitatile din cadrul Contractului se vor desfasoara pe baza Programului de realizare a contractului inclus
in Propunerea Tehnica a Ofertantului devenit Contractant, structurat pe cele doua componente, precum
urmeaza:

a) Privind activitatile de proiectare:
Programul de realizare a serviciilor de proiectare va trebui sa tina cont de urmatoarele elemente: livrabilele
solicitate prin prezentul caiet de sarcini, perioadele de timp necesare pentru verificarea si aprobarea
documentelor de catre beneficiar reflectand succesiunea, programarea si durata fiecarei etape de realizare
a serviciilor de proiectare.

Prin programul de realizare a serviciilor de proiectare ce se va prezenta odata cu propunerea tehnica se va
descrie cel putin (fara a se limita la):
i metodologia de prestare a serviciilor de proiectare propuse pentru realizarea documentelor
proiectului ce fac obiectul contractului de achizitie publica
ii. indicarea modului de alocare a resursele lor umane si materiale implicate in prestarea serviciilor
de proiectare
iii. programul de prestare a serviciilor (grafic GANTT) intocmit pe saptamani, la nivel de categorie de
activitate/livrabil, care sa ilustreze succesiunea de prestare a serviciilor de proiectare, ordinea si
derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul isi propune sa le indeplineasca pentru realizarea
documentelor proiectului.

b) Privind activitatile de executie a lucrarilor:
Prin aceasta componenta a ofertei tehnice ofertantul va prezenta modul in care acesta isi propune sa
realizeze lucradrile incluzdnd descrieri succinte ale tuturor operatiunilor componente, surprinzand
succesiunea exacta a activitatilor, precum si intervalele de timp in care ofertantul propune sa fie executate
lucrarile. Programul de realizare a lucrarilor va trebui sa tind cont (dupa caz) si de urmatoarele elemente:
lucrarile temporare si permanente ce vor fi executate, toate activitatile care interfereaza intr-un fel sau



altul cu lucrarile existente si cu exploatarea acestora; perioadele de timp necesare pentru verificarea si
aprobarea documentelor executantului de catre autoritatea contractanta precum si obtinerea aprobarilor
necesare in baza prevederilor legislatiei in vigoare, succesiunea, programarea si durata testelor.

n cadrul acestui program de realizare a lucririlor se va mai evidentia si gradul de utilizare a resurselor
umane si materiale direct implicate in procesul de realizare a lucrarilor, pentru fiecare obiect in parte.

Prin programul de realizare a lucrarilor ce se va prezenta odata cu propunerea tehnica se va descrie cel
putin (fara a se limita la):
i.  abordarea din punct de vedere al procesului tehnic de executie (metodologia tehnica de executie
a lucrarilor) propus pentru realizarea lucrarilor ce fac obiectul contractului de achizitie publica
ii. indicarea modului de alocare a resurselor umane si materiale implicate in procesul tehnic de
executie
iii. modalitatea Tn care ofertantul isi propune sa asigure pentru executia lucrarilor materialele
necesare a fi puse in opera, facand referire cel putin la principalele materiale necesare pentru
executia lucrarilor (ex: agregate de cariera, agregate de balastierd pentru amestecuri bituminoase,
betoane de ciment, betoane asfaltice, betoane de ciment, emulsie cationica prefabricate de beton)
pentru care se va prezenta:
principalele surse de aprovizionare/capacitati de productie
rutele si distantele de transport
modalitatea de transport si depozitare
modalitatea de asigurare a conformitatii/calitatii acestora in raport cu standardele de
referinta in vigoare
iv. programul de executie (grafic GANTT) intocmit pe luni calendaristice, la nivel de categorie si obiecte
de lucrari, care sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea
in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor,
facandu-se referire (in corpul graficului sau in cadrul unor anexe aferente, dupa caz) in special la:

v lucrari permanente si temporare ce urmeazd sa fie executate

v activitatile de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora (dupd caz)

v' secventierea, derularea in timp, si durata testelor, cu evidentierea clard a activitatilor
incluse in procesele de asigurare, respectiv de control al calitatii, conform legislatiei
specifice corespunzatoare obiectului contractului

v" denumirea activitatilor si sub-activitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea
punctelor cheie (jaloane) in executia contractului

v"drumul critic clar identificat in planificarea activitatilor

AN

Programul de realizare a Contractului se actualizeaza imediat dupa semnarea Contractului si devine data
de intrare pentru toate intalnirile de monitorizare a progresului activitatilor in cadrul Contractului.
Programul de realizare a Contractului acceptat in ultima sedinta de progres devine referinta pentru
derularea activitatilor in perioada urmatoare.

Tn cazul in care oferta este naintatd de un grup de operatori economici (inclusiv subcontractanti),

propunerea tehnica valuain calcul acest aspect, precizand in mod distinct modul in care fiecare membru
al grupului este implicat in cadrul programului de realizare a contractului.

8. LOCUL SI DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR

8.1. Locul desfasurarii activitatilor

Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza precum urmeaza:



a) Privind serviciile de proiectare: in cea mai mare parte la sediul Contractantului. Cu toate acestea,
scopul Contractului implica si:
i Derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii
ii. Interactiunea (cu/fara deplasare) cu factori interesati responsabili pentru emiterea de
avize, autorizatii acorduri in legatura cu obiectivul de investitii
iii. Derularea de activitati la sediul Autoritatii Contractante
b) Privind executia lucrarilor: in cea mai mare parte la adresa obiectivului de investitie sau la sediul
Autoritatii contractante (pentru aspecte specifice managementului derularii investitiei)

Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului (mai putin cele specifice managementului derulari
investitiei desfasurate la sediul administrativ al Achizitorului), Contractantul este responsabil de asigurarea
unui mediu de lucru care respecta legislatia Tn materie de munca si protectia muncii.

8.2. Data de inceput si data de incheiere a activitatilor contractului
Autoritatea Contractanta intentioneaza inceperea contractului imediat dupa semnarea Contractului.

a) Cu privire la prestarea serviciilor de proiectare:
Fiecare etapa de elaborare a documentatiilor tehnico-economice ce face obiectul Contractului, include si
perioada necesara pentru avizarea de catre Autoritatea Contractanta a documentatiilor tehnico-economice
aferente etapei respective.

Asistenta tehnica se va asigura pe toata durata de executie a lucrarilor, pana la receptia la finalizarea
lucrarilor (acceptata fara obiectii).

Momentul in derularea Contractului Tn care serviciile se considera finalizate este momentul in care toate
cerintele si obligatiile prestatorului au fost indeplinite.

b) Cu privire la executia lucrarilor:

Executia lucrarilor va Tncepe in cel mai scurt timp dupa obtinerea documentatiilor tehico-economice in
forma avizata/aprobata, conform cadrului legal/normativ aplicabil in materie.

Contractantul va executa toate lucrarile necesar a fi executate, in scopul indeplinirii cerintelor autoritatilor
cu rol Tn monitorizarea si avizare lucrarilor executate, inclusiv lucrarile solicitate, suplimentar fata de
Documentatiile tehnico-economice intocmite de catre Contractant, de catre reprezentatii acestor
autoritati, cu ocazia vizitelor efectuate in santier sau cu ocazia evaludrii documentatiilor inaintate la nivelul
acestora.

9. RESURSELE UMANE NECESARE/EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR
TN CONTRACT SI OBTINEREA REZULTATELOR

9.1. Numarul si calificarea/experienta , personalului cheie”

Pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul Contractului, Autoritatea Contractanta stabileste ca sunt
necesare anumite resurse umane ce detin experienta relevanta in domeniul de activitate corespunzator
activitatilor contractului respectiv detin urmatoarele specializari:



Tabelul nr. 10

Nr. Expert Pregatirea Responsabilitati principale
crt. solicitat profesionald/Experienta
(,personal minima detinuta
cheie”)
Pentru Managementul Contractului

Specialist cu studii superioare | Raspunde de coordonarea implementarii
(indiferent de specializare) si | contractului si de gestionarea relatiei directe cu
care a absolvit un program de | Achizitorul (Beneficiarul). Asigura echilibrul intre
pregatire profesionala Cod | resursele financiare, materiale si umane
COR 242101-,Manager de | necesare executiei contractului, Tn conditiile de
proiect” — sau echivalent sau | calitate si de respectare a termenelor asumate,
care detine o experienta | conform prevederilor caietului de sarcini.
profesionala relevanta in
raport  cu competentele | Acest expert cheie va avea responsabilitati cu
specifice  programului  de | privire cel putin la:
pregatire profesionald anterior | v' Gestionarea relatiei cu beneficiarul;
precizat v'  Gestionarea relatiei cu dirigintele de santier

v' Gestionarea relatiei cu Arhitectul sef de
proiect.

v' Gestionarea fluxului de comunicatii-
raspunde la solicitarile de clarificari
adresate de achizitor sau diriginte de
santier;

Manager v’ Verificarea realitatii, legalitatii si exactitétii
. documentelor pe care le transmite
implementare . e . .
1 proiect achmtorulw Si d|r|g|.n‘5e.l'U| i:le santier;
constructii v' Asigurarea comunicdrii intre personalul
’ cheie al executantului si persoanele
desemnate la nivelul achizitorului, sau/si
dirigintelui de santier;

v" Va comunica achizitorului imediat (nu mai
tarziu de 2 ore) orice situatie cu caracter
imperativ care poate genera raspundere la
nivelul achizitorului (accidente, distrugeri,
etc.)

v Intocmirea situatiilor si rapoartelor de
progres pe care le transmite achizitorului cu
frecventa solicitata (de regula saptamanal);

v' Asigura existenta unei persoane
inlocuitoare cu atributii de management
delegate pe toata perioada indisponibilitatii
sale (ex: ore de odihna, concediu de odihng,
medical, probleme personale, etc.). Aceasta
persoana va fi nominalizata achizitorului si
trebuie sa detind un nivel de competente
comparabil.

Pentru activitatile de proiectare
Specialist cu pregatire in | Raspunde de:
Un Sef de . s e e
2 proiec"c domeniul proiectdrii |[v' Coordonarea activititii de concepere a
(specialitatea cai  ferate, documentatiilor tehnico-economice aferente




drumuri si poduri) sau Inginer
domeniul topografiei,
cadastrului, geodeziei ce
detine o experienta relevanta
dovedita prin implicarea ca sef
proiect/ coordonator proiect/
manager proiect in cadrul unui
proiect similar din punct de
vedere al complexitatii si/sau
utilitatii cu cel care face
obiectul viitorului contract de
achizitie publica

contractului si corelarea documentatiilor
tehnico- economice pe specialitati.

v Avizarea solutiilor si tehnologiilor cuprinse in

cadrul documentatiilor tehnico-economice
realizate Tn cadrul contractului.

v' Gestionarea relatiei cu beneficiarul cu privire

la continutul livrabilelor specifice etapei de
proiectare

v' Asigurd comunicarea cu autoritdtile cu

responsabilitdti Tn aprobarea /avizarea

documentelor aferente proiectului

v' Asigurd convocarea si secretariatul tuturor

sedintelor de receptie organizate pe
parcursul executiei lucrarilor, la receptia la
finalizarea executiei lucrarilor precum si la
receptia finala.

Un Inginer
proiectare cu

Specialist cu o ce detine o
experienta relevanta dovedita
prin implicarea ca Inginer
proiectant de drumuriin cadrul
a macar un proiect similar cu
cel care face obiectul viitorului
contract de achizitie publica.

Prin experienta similara se
intelege activitati de servicii de

Raspunde de Tintocmirea documentatiilor
tehnico-economice in  cadrul proiectului,
conform cerintelor caietului de sarcini respectiv
cadrului legal/normativ aplicabil in materie prin
identificarea si transpunerea solutiilor optime
necesare in scopul atingerii indicatorilor si
obtinerii rezultatelor prevazute in cadrul
prezentului caiet de sarcini.

specialitatea proiectare domeniul
cai ferate, | infrastructurii de transport
drumuri si | rutier sau al unei infrastructuri
poduri similare din punctul de vedere
al complexitatii si/sau utilitatii
de minim categoria de
importanta ,,C” si clasa tehnica
V7 (conform Legii 10/1995,
Ordin MT nr. 45/1998, Anexa 3
din H.G. 766/1997 si Ordin
MLPAT 31/N/1995)
Pentru activitatile de executie a lucrarilor de constructie
Specialist ce are sarcini de | Raspunde cel putin cu aplicarea si mentinerea
coordonator de santier fin | sistemului de management al calitatii/
raport cu activitatile de | management integrat in cadrul santierului,
executie sau interventie | organizeaza, coordoneaza si urmareste buna
asupra unor constructii civile, | gestionare a santierului din punct de vedere a
in conformitate cu prevederile | consumului de materiale si alte consumabile
Un sef de | Hotararii Guvernului nr. | necesare asigurarii continuitatii activitatii,
santier 766/1997 pentru aprobarea | organizeaza, coordoneaza si  urmareste

unor regulamente privind
calitatea n constructii, cu
modificarile si completarile
ulterioare, si care detine o
experienta relevanta dovedita
prin implicarea ca Sef santier

activitatea santierului.




(sau echivalent) in cadrul a
macar un proiect similar cu cel
care face obiectul viitorului
contract de achizitie publica.

Responsabil
tehnic

cu

executia (RTE)

Expert atestat pentru
domeniul II-,,Constructii
rutiere drumuri, poduri, tunele
si piste de aviatie” din partea
executantului, pe perioada
executie lucrdrilor, conform
Legii 10/1995 republicate.

persoana responsabild, din partea executantului,

pe perioada de executie lucrarilor, conform Legii

10/1995 republicate, pentru cel putin

urmatoarele activitdti (fara a ne limita Ia

acestea):

v' Controlul documentelor si a datelor aferente
lucrarilor si materialelor utilizate in cadrul

lucrarii

v" Controlul procesului de executare a
lucrarilor, conform caietului de sarcini,
proiectului  tehnic de  executie, a

specificatiilor si standardelor in domeniu
precum si ale cadrului legal aplicabil in

materie
v' Coordonarea si realizarea planului de
inspectii  si  Tncercari  prevazut de

documentele proiectului tehnic de executie,
respectiv de cadrul legal aplicabil in materie

v Controlul calitatii produselor, materialelor si
lucrarilor care fac obiectul contractului

v Asigurarea fnregistrarilor aferente calitatii
conform SMC.

v’ Constituie, gestioneaza si completeazd cartea
tehnica a constructiei

In continuare, raportat la asigurarea
conformitdtii si calitdatii lucrdrilor de constructii,
responsabilitdtile Responsabilului Tehnic cu
Executia vor fi cele prevdzute de Cap. VI din
»Procedura privind autorizarea si exercitarea
dreptului de practicd a responsabililor tehnic cu
executia lucrdrilor de constructii”, publicatd prin
Ordin MDRAP 1895/2016-actualizat.

Responsabil
tehnic cu

calitatea (CQ)

Specialist ce are sarcini cu
privire la controlul calitatii
lucrdrilor executate

Raspunde cel putin de urmatoarele activitati:

v Executa toate operatile necesare
controlului calitatii materialelor,
materiilor, prime, elementelor de

constructie aprovizionate de la furnizori

v Respectd legile si reglementarile tehnice
referitoare la calitate si procedurile SMC

v Intocmeste actele referitoare la calitatea
lucrarilor

v Opreste lucrdrile daca constatd, in urma
controalelor efectuate, neconformitati
grave de executie fata de proiectul de
executie sau fata de reglementarile
tehnice




v" Controleazd, in mod sistematic, toate
fazele de executie care determina
calitatea lucrarilor.

v la masuri ferme pentru ca orice lucrare
finalizata sa fie realizata in conditii de
calitate

Notd: conform detalierilor din tabelul nr. 10 de mai sus, se accepta:
v ca pozitia de la punctul 1. (Manager proiect) sd fie indeplinitd de specialistul de la punctul 2 (Sef
proiect).
v’ ca pozitia de la punctul 6. (CQ) sd fie indeplinité de specialistul de la pct.4 (Sef de santier).

n cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe perioada derul3rii
Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Propunerea Tehnica,
acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fird costuri suplimentare. in acest caz, Contractantul
isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei de specialisti propuse prin oferta sa,
inlocuitorul trebuie sa detina cel putin aceeasi experienta si calificare ca si cele solicitate prin Caietul de
Sarcini pentru membrul respectiv, fara ca acest fapt sa influenteze pretul contractului.

Mai mult decat atat, inlocuirea unui expert se realizeaza cu respectarea in totalitate a prevederilor art. 162
din HG 395/2016 cu modificarile si completdrile ulterioare.

n cazul in care Contractantul nu este in masurd s3 indice un inlocuitor cu cel putin aceeasi experienta si/sau
calificare si cu respectarea prevederilor art. 162 din HG 395/2016, Autoritatea Contractanta poate sa decida
incetarea Contractului.

Dacd Achizitorul (Beneficiarul) considerd cd un membru al personalului este ineficient sau nu fTsi
indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Achizitorul (Beneficiarul) are dreptul sa solicite
inlocuirea expertilor pe perioada derularii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate.

in cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si responsabilitatile
acestuia urmeaza sa fie preluate dupa un anumit interval de timp de catre noul personal cheie, Achizitorul
(Beneficiarul) poate solicita Contractantului sa desemneze o persoana care sd indeplineasca rolul de
personal-cheie temporar, pana la sosirea noului personal-cheie, sau sa ia alte masuri pentru a compensa
absenta temporara a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit (absent). Indiferent de situatie, Achizitorul
(Beneficiarul) nu va efectua nici o plata pentru perioada absentei personalului-cheie sau a absentei
inlocuitorului acestuia.

Toate costurile generate de nlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Contractantului.

Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice documentele aferente expertilor cheie propusi, prin
care se dovedeste indeplinirea cerintelor de calificare profesionald si experienta relevantd a acestora,
cum ar fi (fdrd a ne limita la):
v’ CV-urile expertilor cheie propusi
v' Documentele care atestd formele de pregdtire profesionald
v' Documentele (avizele/autorizatiile ) impuse de cadrul legal aplicabil in materie
(dupd caz),valabile la data prezentdrii, pentru specialistul de la pct. 5 din tabelul nr.
10 (RTE)



v'  Documente care atestd relatiile contractuale existente/propuse ale expertilor
propusi si entitdtile juridice ce formuleaza oferta (CIM, declaratii de disponibilitate,
contracte de prestdri servicii, sau alte documente similare)

v'  Documente care atestd experienta similard relevantd (recomanddri, contracte de
prestadri servicii, sau alte documente similare)

In cadrul acestui capitol al ofertei se va prezenta si diagrama cu resursele umane propuse a fi implicate
in executia contractului in care se vor figura relatiile de comunicare si subordonare intre membrii echipei
de experti cheie responsabili de executia contractului.

Tn cazul in care oferta este fnaintatd de un grup de operatori economici (inclusiv subcontractanti),
propunerea tehnica va lua in calcul acest aspect, precizand in mod distinct resursele umane asociate
fiecarui membru al grupului, precum si implicarea si contributia fiecarui expert in cadrul implementarii
contractului.

Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie sa fie independenti si sa nu se afle in nici
un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu activitatile pe care le vor
desfisura in cadrul Contractului. in plus, pe toatd durata de implementare a Contractului, Contractantul
are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie de naturda sa compromita
realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate
Contractului.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sa urmareasca cu strictete ca oricare dintre expertii principali
propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si reglementarile
tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeaza sa le desfasoare in cadrul Contractului precum si
a responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sa garanteze Achizitorului (Beneficiarului) ca ,expertii-cheie” pe
care 1i propune sunt disponibili pe intreaga durata a Contractului pentru realizarea activitatilor prevazute
si ca acestia, prin modul in care isi vor derula activitatile sunt capabili de a obtine rezultatele aferente
contractului, asa cum reies din cadrul documentelor din tabelul nr. 5 si 6 din prezentul caiet de sarcini
respectiv din cadrul prezentului caiet de sarcini, indiferent de numarul de zile lucratoare prevazute pe
expert si/sau perioada de desfasurare a activitatilor in cadrul Contractului.

9.2. Alte cerinte legate de personalul direct implicat in executia contractului

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii educationale
si profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea
eficienta a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului
din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

9.3. Infrastructura Contractantului necesara pentru desfasurarea activitatilor Contractului

Contractantul trebuie sa se asigure ca personalul care Tsi desfasoara activitatea Tn cadrul Contractului,
dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara pentru a permite acestuia sa indeplineasca
activitatile in mod optim si sa se concentreze asupra atingerii obiectivelor urmarite prin implementarea
proiectului



n acest sens, Ofertantul va prezenta lista cu infrastructura tehnicd, structurati distinct pentru activititile
de proiectare si cele de executie, propusa a fi utilizata in scopul indeplinirii_activitatilor contractului,
impreuna cu detalii aferente acestora si documente suport din care sa reiasa caracteristicile tehnice ale
acestora precum si modalitatea in care dispune de elementele acestei infrastructuri (ex: facturi de achizitie,
fise de inventar, contracte de achizitie/inchiriere/leasing, sau alte documente similare). Aceasta va fi
corelata cu continutul Programului de realizare a contractului (conform cerintelor de la cap. 7 din prezentul
caiet de sarcini)

Infrastructura prezentata de Ofertant Tn Propunerea Tehnica trebuie sa fie corespunzatoare scopului
Contractului si sa indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (dupa caz, inclusiv
aspecte legate de protectia drepturilor de autor) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de
acces la infrastructura necesara pentru realizarea activitatilor in Contract.

Tn cazul in care oferta este inaintatd de un grup de operatori economici (inclusiv subcontractanti),
propunerea tehnica va lua in calcul acest aspect, precizand in mod distinct resursele asociate fiecarui
membru al grupului precum si implicarea si contributia acestora in cadrul implementarii contractului.

10. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE ACHIZITOR SI CONTRACTANT (INCLUSIV
TN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA)

Conform art. 51 din Legea 98/2016 ofertantii vor tine cont de reglementari obligatorii in domeniile
mediului, social si al relatiilor de munca stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene,
legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in
aceste domenii. Informatii detaliate privind reglementarile in domeniile mediului, social si al relatiilor de
munca se pot obtine de la: Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (www.anpm.ro), Ministerul Muncii
si Justitiei Sociale (www.mmuncii.ro).

n acest scop ofertantii vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere (model propriu) prin care se va
atesta faptul ca la elaborarea ofertei s-au respectat aceste cerinte.

11. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI SI ACTIVITATI DE RAPORTARE iIN CADRUL
CONTRACTULUI

11.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Achizitor (Beneficiar)

Achizitorul este responsabil pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului, monitorizarea
executiei Contractului si efectuarea platilor catre Contractant, conform Contractului si a Planului de lucru
al activitatilor acceptat, prin desemnarea unui Responsabil de Contract.

Responsabilul de Contract din partea Achizitorului va asigura comunicarea permanenta cu echipa
Contractantului, evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea
permanenta si evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si pentru obtinerea
rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini, ca si pentru intreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul
Contractului.

Autoritatea Contractanta si Contractantul isi transmit reciproc notificari de indata ce una dintre parti devine
constienta de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei situatii care ar putea:


http://www.mmuncii.ro/

i sa conducd la intarzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitatilor de pe drumul critic,
generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,

ii. sa conduca la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat

sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice

sa afecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati identificati in legatura

cu serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini .

Contractantul transmite notificari si pentru aspecte care determind cresterea costurilor la nivel de
Autoritate Contractanta. Toate notificarile pe perioada derularii activitatilor in Contract sunt analizate in
cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor si incluse in Registrul riscurilor utilizat ca data

de intrare in sedintele de monitorizare a progresului in cadrul Contractului.

11.2.

Livrabilele/documentele solicitate de la Contractant

Modul de prezentare a documentatiilor tehnico-economice elaborate si a livrabilelor aferente este:

Tabelul nr. 11

Livrabile/document

\ Detaliere Modalitate de prezentare

Pentru activitatile de proiectare

autorizarea
de

Proiect  pentru
executarii lucrarilor
construire (P.A.C.)

Toate documentele aferente se vor livra Beneficiarului intr-un
numdr de 3 exemplare originale (in format tipdrit) si intr-un
singur exemplar pe suport media (memorie flash sau CD/DVD) in
format scanat (format PDF)

Proiect Tehnic de executie (PTh)

Toate documentele aferente se vor livra Beneficiarului intr-un
numdr de 3 exemplare originale (in format tipdrit) si intr-un
singur exemplar pe suport media (memorie flash sau CD/DVD) in
format scanat (format PDF)

Documente specifice de
modificare/completare a
documentatiilor tehnico-

economice aferente proiectului,
conform dispozitiilor emise pe
perioada de executie a lucrarilor

Toate documentele aferente se vor livra Beneficiarului in trei
exemplare originale si intr-un exemplar pe suport media
(memorie flash sau CD/DVD) in format scanat (format PDF)

Celelalte documente elaborate
de proiectant altele decat cele
anterior precizate

Toate documentele aferente se vor livra Beneficiarului intr-un
exemplar original si intr-un exemplar pe suport media (memorie
flash sau CD/DVD) in format scanat (format PDF)

Documentatia necesara pentru
obtinerea Autorizatiei de
securitate la incendiu

Toate documentele aferente se vor livra Beneficiarului in doud
exemplare original/ copii conform cu originalul si intr-un
exemplar pe suport media (memorie flash sau CD/DVD) in format
scanat (format PDF)

Pentru activitdtile de executie a lucrdrilor

Documente aferente executiei
lucrarilor

Toate documentele aferente se vor livra Beneficiarului intr-un
exemplar original si intr-un exemplar pe suport media (memorie
flash sau CD/DVD) in format scanat (format PDF).

Prin exceptie, documentele aferente situatiilor de lucrdri se vor
livra Beneficiarului in doud exemplare originale.

Cartea tehnica a constructiei
(Sectiunea B)

Toate documentele aferente se vor livra autoritdtii contractante
intr-un exemplar original si intr-un exemplar pe suport media
(memorie flash sau CD/DVD) in format scanat (format PDF)




11.3. Monitorizarea realizarii activitatilor si a rezultatelor pe perioada derularii Contractului

Pentru monitorizarea activitatilor realizate in cadrul contractului, Contractantul va intocmi rapoarte de
progres periodice precum urmeaza:

a) Pentru activitatile de proiectare: - Contractantul va elabora un Raport de progres saptamanal
(pentru serviciile de realizarea a documentatiilor tehnico-economice) respectiv lunar (pentru
serviciile de asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor)

b) Pentru activitatile de executie a lucrarilor: Contractantul va realiza un raport de progres lunar

Rapoartele de progres vor fi transmise Autoritatii Contractante in termen de trei zile lucratoare de la
finalizarea intervalului de referinta (saptamanal/lunar).

Formatul si detaliile privind continutul Raportului de Progres va fi agreat cu Autoritatea Contractanta imediat
dupa semnarea Contractului.

Raportul de progres va contine cel putin urmatoarele informatii:
1) Stadiul activitatilor utilizdnd ca referinta Programul de executie a contractului acceptat, prin
prezentarea:

a)

c)

e)

f)

unui rezumat al evenimentelor relevante, a activitatilor perioadei precedente, a
activitatilor planificate pentru perioada urmatoare si a aspectelor relevante pentru
fiecare disciplind aferenta obiectivului de investitii (ex. arhitectura, structura, instalatii
electrice, instalatii sanitare, etc).

progresul in cadrul Contractului pe activitati majore indicand procentul din totalul
activitatilor planificat, procentul real executat si procentul planificat atat pentru perioada
urmatoare de raportare, cat si cumulat pana in momentul realizarii raportarii. Obiectele
vizate pentru realizarea raportarii evolutiei generale a activitatilor in cadrul Contractului
includ, dar fara a se limita la etapele de prestare a serviciilor/executie a lucrarilor si
responsabilii implicati, in functie de continutul Propunerii Tehnice a Ofertantului devenit
Contractant si pe baza continutului si nivelului de detaliere stabilit de comun acord pentru
continutul Raportului de Progres de catre partile Contractului

un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformitati, respingeri si revizuire
termene de predare/receptie)

lista deciziilor care trebuie realizate la nivel de Autoritate Contractanta si care sunt
necesare a fi luate de acesta din urma pentru a progresa in realizarea activitatilor din
perioada urmatoare de raportare sau care impiedica Contractantul in indeplinirea
obiectivelor Autoritatii Contractante. Aceasta lista va include elementele care, daca nu
sunt rezolvate, vor avea un impact negativ asupra realizarii activitatilor si a termenului de
predare, precum si a continutului documentatiilor tehnico-economice.

Lista cu activitatile in asteptare, cauzele, responsabilii desemnati pentru actiune,
calendarul solutionarii si modalitatea de recuperare/remediere preconizata

Analiza stadiului activitatilor de pe drumul critic

2) Situatia Tndeplinirii punctelor de reper/jaloanelor din cadrul grafului GANTT/planului de lucru:

a)

b)

o lista a punctelor de reper/jaloanelor pentru perioada urmatoare de raportare. Lista
cuprinde datele planificate pe baza Planului de lucru actualizat, datele reale si cele
preconizate

stadiul actual al jaloanelor/punctelor de reper planificate pentru perioada de raportare si
explicatiile privind abaterile si actiunile preconizate pentru recuperare. Punctele de
reper/ jaloanele care nu au fost finalizate in perioada de raportare raman in listd pana la



finalizare
c) actiunile corective planificate sau recomandate si stadiul la care se afla actiunile corective
identificate anterior

12. MODALITATEA DE INTOCMIRE S| PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Prin propunerea tehnica inaintata, ofertantul are obligatia de a isi asuma indeplinirea tuturor activitatilor
si a cerintelor prevazute in cadrul prezentului Caiet de sarcini.

Astfel, propunerea tehnica se va prezenta sub forma unei declaratii pe proprie raspundere cu privire la
asumarea tuturor activitatilor si cerintelor prezentului caiet de sarcini ce va fi insotita de urmatoarele
componente, intocmire conform cerintelor caietului de sarcini:
a) Programul de realizare a contractului — conform cap. 7.2. din caietul de sarcini
b) Planul de management al riscurilor, conform cap. 6.1 din prezentul caiet de sarcini
c) Prezentarea resurselor umane propuse pentru executia contractului, impreuna cu documentele
suport, conform cap. 9.1. din prezentul caiet de sarcini. Se vor prezenta anexat inclusiv
documentele suport aferente expertilor propusi conform detaliilor de la cap. 9.1. Din prezentul
caiet de sarcini
d) Prezentarea infrastructurii tehnice propuse pentru executia contractului, impreuna cu
documentele suport, conform cap. 9.3 din prezentul caiet de sarcini;
e) Declaratie pe proprie raspundere cu privire la incheierea politelor de asigurare, conform cap. 6.2.
din prezentul caiet de sarcini;
f) Declaratie pe proprie raspundere cu privire la respectarea reglementarilor obligatorii in
domeniul social si al mediului, conform cap. 10 din prezentul caiet de sarcini;

13. MODALITATEA DE INTOCMIRE SI PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Pretul total al ofertei (servicii de proiectare si asistenta tehnica si executie lucrari), fara TVA, se va introduce
in formularul de propunere financiara, conform formularului de oferta din sectiunea Formulare, cu
explicitarea TVA in mod distinct.

Aceasta propunere financiara va fi insotita de urmatoarele anexe:

ANEXA 1 ce va prezenta pretul total al serviciilor de proiectare defalcat pe cele doua componente ale
serviciilor:

a) Valoarea serviciilor prestate pana la momentul inceperii executiei lucrarilor-conform punctelor 1-
2 din tabelul nr. 9 din prezentul Caiet de sarcini, cu detalierea elementelor de cost asociate
fiecarei/fiecarui activitati/livrabil, prezentat in ultima coloana a tabelului.

b) Valoarea serviciilor de asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor, pana la receptia finala a
lucrarilor, conform punctului 3 din tabelul nr. 9 din prezentul Caiet de sarcini, cu detalierea
elementelor de cost asociate fiecarei/fiecarui activitati/livrabil prezentat in ultima coloana a
tabelului.

ANEXA 2 - ce va prezenta pretul total aferent executiei lucrarilor ce va fi insotita de Devizul general al
investitiei si devize pe obiecte, conform modelelor stabilite la anexele 7 si 8 din HG 907/2016 si anume:
a) Deviz general al investitiei (ce va cuprinde si pretul serviciilor de proiectare si asistenta tehnica
ofertate- cap. 3 —structurate conform prevederilor legale in vigoare)



b) Devize pe obiecte de lucrari (8 devize pe obiect: cate un deviz obiect pentru fiecare din cele 7
obiecte de lucrari respectiv un deviz pentru OS)

Pentru sustinerea elementelor de cost ce fundamenteaza pretul ofertat se vor prezenta documente suport
prin care sa se sustind fundamentarea pretului solicitat prin propunerea financiara, conform prevederilor
art. 210 din Legea 98/2016.

Conform principiului transparentei respectiv principului securitdtii juridice, autoritatea contractantd
precizeazd pe aceastd cale cd, in conformitate cu prevederile art. 210 alin. (3) din Legea 98/2016, in cazul
in care un operator economic, prin modul in care prezintd propunerea financiara (inclusiv documentele
suport) respectiv in urma solicitdrii de clarificéri intocmite conform art. 210 alin. (1) din Legea 98/2016
(dupd caz), nu poate face dovada faptului cd pretul ofertat poate asigura indeplinirea contractului la
parametrii cantitativi si calitativi solicitati prin caietul de sarcini, oferta acestuia va fi declaratd ca fiind
neconformd, si prin urmare va fi respinsd, conform prevederilor art. 136 alin. (3) din HG 395/2016

Tntocmit:
Mihaela GROSU

Data: 30.05.2019
Sef Serviciu Achizitii si Proiecte



Sectiunea lll.

MODEL DE CONTRACT DE LUCRARI
(proiectare + executie)



Contractul Nr. din data
Proiectare si executie ,,Lucrdri de modernizare drumuri locale in satele Nicolae Bdlcescu si Galbeni, Comuna Nicolae
Bdlcescu, Judetul Bacdu »

CONTRACT DE LUCRARI
(proiectare + executie)

nr. data

1. PARTILE CONTRACTANTE

in temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, s-a incheiat prezentul
contract de lucrdri,

intre

UAT Comuna Nicolae Balcescu cu sediul in Comuna Nicolae Balcescu, Sat Nicolae Balcescu, Str.
Eroilor, nr. 380, Judetul Bacau, cod postal: 607355, telefon: +40 234. 214071 fax +40 234 214016,
e-mail: primaria_nicolaebalcescu@yahoo.com, cod unic de finregistrare 4353234, cont nr.
RO92TREZ07024510220XXXXX deschis la Trezoreria Bacau, Jud. Bacdu reprezentata prin D-nul
Anton SILER, functia PRIMAR, in calitate de Autoritate Contractanta si denumita in continuare
,Achizitor, pe de o parte

si
cu sediul in , judet , telefon/fax --
numar de inmatriculare cod fiscal cont (trezorerie, bancad)
deschis , reprezentatda prin ,

functia administrator, in calitate de Prestator si Executant, si denumita in continuare ,,Contractant”
pe de alta parte.

2. DEFINITII

2.1 - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

(a) Achizitor si Contractant - Partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
Contract;

(b) Act Aditional - document care modifica termenii si conditiile prezentului Contract de
achizitie publicd de lucrdri, in conditiile Leqii 98/2016;

(c) Amplasament- locul propus pentru amplasarea obiectivului de investitii pentru care
Contractantul elaboreazd Documentatia tehnico-economica respectiv va executa
Lucrarea/Lucrdrile, astfel cum este mentionat in Obiectul Contractului;

(d) Asistentd tehnicd — activitate care trebuie asigurata, pe perioada executiei Lucrdrilor sau a,
pentru care Contractantul a prestat Serviciile de proiectare/elaborare a Documentatiei
tehnico-economice reprezentand toate activitatile prevazute de lege si de prezentul contract
pe care trebuie sa le indeplineasca personalul Contractantului pe durata executiei lucrarilor
pana la receptia finala a acestora;

(e) Asigurare - forma de protectie in baza unui acord incheiat intre o persoana fizica sau juridica,
numita asigurat, care cedeaza anumite riscuri unei persoane juridice, numita asigurator,
alaturi de o suma de bani denumita prima de asigurare, urmand ca, in situatia producerii
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evenimentelor respective, asiguratorul sa 1l despdagubeasca pe asigurat in baza
documentului eliberat de asigurator, prin care se certifica incheierea unui contract de
asigurare/unei polite de asigurare sau a unui astfel de document in care sunt indicate, cel
putin: perioada de plata a primelor, conditiile de asigurare in care este incheiata polita si
perioada de valabilitate a acesteia, incheiata astfel cum este solicitat de catre Achizitor prin
Documentatia de Atribuire;

(f) Caiet de Sarcini - Anexa 1 la prezentul Contract, care include obiectivele, sarcinile si
specificatiile, caracteristicile Serviciilor si Lucrdrilor descrise in mod obiectiv, intr-o maniera
corespunzatoare indeplinirii necesitatii Achizitorului, cu detalierea, dupa caz, a metodelor,
tehnicilor, procedeelor si resursele care urmeaza sa fie utilizate de cdtre Contractant si/sau
Serviciile si Lucrdrile care trebuie prestate, executate, finalizate si predate de catre
Contractant, inclusiv nivelurile de calitate, performanta, protectie a mediului, sanatate
publica sau siguranta si altele asemene, precum si cerinte aplicabile Contractantului in ceea
ce priveste informatiile si documentele care trebuie puse la dispozitia Achizitorului;

(g) Cesiune - intelegere scrisd prin care Contractantul transfera unei terte parti, in conditiile
Legii 98/2016, drepturile si/sau obligatiile detinute prin prezentul Contract sau parte din
acestea;

(h) Conflict de interese - orice eveniment influentand capacitatea Contractantului de a exprima
o opinie profesionala obiectiva siimpartiala sau care il impiedica pe acesta, in orice moment,
sa acorde prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv Tn legatura cu posibile contracte in
viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste
restrictii sunt, de asemenea, aplicabile oricaror Subcontractanti, actionand sub autoritatea
si controlul Contractantului, in conditiile Legii 98/2016, in cazul in care este aplicabil;

(i) Constructie - rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri ori lucrari de geniu
civil, edilitara sau lucrare speciala de constructii, respectiv orice lucrare de inginerie civil3, a
cdrei realizare consta in orice structura fixata in sau pe pamant, conceputa si executata astfel
incat sa poata indeplini ori mentine, prin ea insasi, unele functii tehnice, economice, sociale
sau ecologice, indiferent de specificul, importanta, categoria si clasa de importanta, inclusiv
Utilajele, Echipamentele si Instalatiile tehnologice si functionale aferente;

(ij) Contract - prezentul Contract de achizitie publica de Proiectare si executie de Lucrdri, cu titlu
oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, incheiat in scris, intre Achizitor si
Contractant, care are ca obiect atat prestarea de servicii de Proiectare cat si executia de
Lucrdri.

(k) Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris intre Contractant si un tert ce
dobandeste calitatea de Subcontractant, in conditiile Legii 98/2016, prin care Contractantul
subcontracteaza Subcontractantului partea din Contract in conformitate cu prevederile
prezentului Contract, daca este cazul;

)] Cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmeaza sa fie efectuate de catre Contractant, in
legatura cu executarea prezentului Contract, indiferent daca sunt efectuate pe sau in afara
Santierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul;

(m)  Documentatie tehnico-economicd — Rezultatul/Rezultatele prestarii Serviciilor de proiectare
si elaborare a documentatiei tehnico-economice, astfel cum sunt acestea mentionate in
Documentele Contractului, inclusiv versiunea ,as-build” intocmita Tn baza situatiei din teren,
post-executie.

(n) Datd de incepere a Serviciilor - data stabilita pentru inceperea a serviciilor de proiectare,
astfel cum este precizata la clauza 7.1. din prezentul Contract;
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(o)
(p)

(a)

(s)

(t)

(u)

(v)

Datd de incepere a Lucrdrilor - data stabilita pentru inceperea Prestarii Serviciilor/Executarii
Lucrdrilor astfel cum este precizata la clauza 7.2. din prezentul Contract;
Defectiune/Defectiuni - executia de slaba calitate sau deficiente care incalca siguranta,
calitatea sau cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute de prezentul Contract si/sau de
Legile/normele aplicabile si/sau care fac rezultatele executiei de Lucrdri necorespunzatoare
scopurilor acestora, astfel cum sunt prevazute in prezentul Contract si/sau de
Legile/Normelor aplicabile precum si orice abatere de la cerintele si de la obiectivele stabilite
in Caietul de Sarcini. Defectiunile includ atat viciile aparente cat si viciile ascunse ale
Lucrdrilor care fac obiectul prezentului Contract;

Dispozitie — ordin/instructiune, document scris(d), emis(a) de Achizitor pentru a completa
si/sau modifica prevederile prezentului Contract sau a documentelor acestuia, cu
respectarea prevederilor acestuia si in limitele Legii 98/2016 si a normelor de aplicare a
acesteia;

Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct sau
implicit prin natura activitatilor de proiectare si/sau executie a Lucrdrilor care fac obiectul
prezentului Contract, inclusiv, dar fara a se limita la: planuri, regulamente, specificatii,
planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice, calcule si rapoarte
precum si orice documente tehnice, dupd caz, furnizate de Achizitor si necesare
Contractantului in vederea realizarii obiectului prezentului Contract;

Documentele Contractantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse in cerintele
Achizitorului, care sunt colectate si/sau pregdatite de Contractant in legatura cu Proiectarea
si/sau Executia Lucrdrilor si se afla in custodia si grija Contractantului pana la data preluarii
acestora de catre Achizitor si care includ, dar fara a se limita la: documente, certificate, avize
si acorduri care trebuie realizate, pregatite sau obtinute de catre Contractant, documente
necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari, planuri, regulamente,
specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice,
software, calcule si rapoarte precum si orice documente tehnice, dupa caz, asa cum sunt
acestea descrise in Caietul de Sarcini;

Durata de Executie a serviciilor de proiectare - perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculata
de la data de fincepere a Serviciilor de proiectare, astfel cum a fost comunicata
Contractantului de catre Achizitor si pdnd la acceptarea tuturor livrabilelor aferente prin
proces verbal de receptie a documentatiei Tehnico-economice, referitoare la timpul necesar
finalizarii tuturor documentelor proiectului, astfel cum este stabilita la clauza 5.3 lit. a) din
prezentul contract, inclusiv prelungirile conform clauzelor stabilite Tn prezentul Contract si
conform Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) aprobat. Durata
de executie a servicilor de proiectare nu include perioada necesara obtinerii
avizelor/autorizatiilor necesare pentru demararea si executia lucrarilor.

Durata de Executie a Lucrdrilor - perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculatad de la data de
incepere a Lucrdrilor, astfel cum a fost comunicata Contractantului de catre Achizitor, si pana
la acceptarea Lucrdrilor prin Proces-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor, referitoare
la timpul necesar finalizarii Lucrdrilor sau a unei/unor parti ale acestora, dupa caz, astfel cum
este stabilita la clauza 5.3.lit. b) din prezentul Contract, inclusiv prelungirile conform
clauzelor stabilite in prezentul Contract si conform Graficului general de realizare a investitiei
publice (fizic si valoric) aprobat;

Echipamente — aparate/instalatii/utilaje/dispozitive si altele asemenea, care fac sau vor face
parte din cadrul Lucrdrilor permanente;
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(w)

()

(y)

(2)

(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

(gg)

(hh)

Fortd majord - eveniment independent de controlul Pdrtilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii prezentului Contract si
care face imposibila indeplinirea obligatiilor de catre una dintre Pdrti si include calamitati,
greve, sau alte perturbari ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie,
fie declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure,
furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente
similare imprevizibile, mai presus de controlul Pdrtilor si care nu ar putea fi evitate prin
luarea masurilor corespunzatoare de diligenta;
Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) — documentul referitor la
planificarea activitatilor care fac obiectul prezentului Contract de achizitie publicd de
Proiectare si executie de Lucrdri, cu precizarea termenelor pentru finalizarea Documentatiei
tehnico-economice si a fazelor determinante, in forma acceptata de catre Achizitor,
respectiv astfel cum este acesta inclus in Propunerea Tehnicd si actualizat pe parcursul
derularii prezentului Contract, asa cum este acceptat de catre Achizitor in cadrul ultimei
sedinte de monitorizare a progresului in cadrul Contractului. Ultima versiune aprobata a
Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) inlocuieste versiunile
anterioare si este asimilat unui Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
acceptat de catre Pdrti;
Intdrziere - orice esec al Contractantului de a executa orice obligatii contractuale in termenul
convenit prin intermediul Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
acceptat, dar fara a se limita la obligatia sa de a finaliza Serviciile si/sau Lucrdrile si de a le
preda la termen;
Lege — norma, reglementare cu caracter obligatoriu si care se refera la legislatia romana dar
si la Regulamente emise de CE si, de asemenea, la obligatiile care decurg din tratatele la care
este parte statul roman si orice alta legislatie secundara direct aplicabilda din dreptul
comunitar sau din jurisprudenta comunitara;
Lucrdri - toate lucrarile care urmeaza sa fie realizate de catre Contractant, incluzand Lucrdri
permanente si/sau Lucrdri provizorii precum si orice Modlificare a acestora, inclusiv toate
activitatile care necesita exercitarea unui rol de Contractant in cadrul sau in legatura cu
prezentul Contract;
Lucrdri de Constructii - Operatiunile specifice prin care:
i. se executd/reabiliteaza Constructii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice,
edilitare subterane si aeriene, cai de comunicatii, lucrari ingineresti, de arta etc.,
ii. se desfiinteaza astfel de Constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc;
Lucrdri permanente - Lucrdrile ce trebuie executate (inclusiv echipamentele, instalatiile si
retelele), in conformitate cu prevederile prezentului Contract;
Lucrdri provizorii — Lucrdrile de orice fel, altele decat Echipamentele/Utilajele
Contractantului, necesare pentru executia si finalizarea Lucrdrilor permanente, inclusiv
pentru remedierea oricaror Defectiuni ale acestora;
Lucrdri suplimentare — Lucrdrile necesare aparute ca urmare a schimbarii solutiei de
executie, prin suplimentarea contractului cu alte resurse (Materiale, Manopera, Utilaje,
Transport, Echipamente, etc);
Lund - luna calendaristica (12 luni/an);
Materiale - articole de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac parte din
lucrarile permanente;
Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului - echipamente electronice de
procesare, inclusiv compresie digitald, si stocare a datelor emise, transmise si, respectiv,

Proiect: ,Modernizare drumuri locale in satele Nicolae Bdlcescu si Galbeni, Comuna Nicolae Bdlcescu, Judetul Bacdu” Pagina 4 din 32



Contractul Nr. din data

Proiectare si executie ,,Lucrdri de modernizare drumuri locale in satele Nicolae Bdlcescu si Galbeni, Comuna Nicolae

Bdlcescu, Judetul Bacdu »

(i)
)

(kk)

(1)

(mm)

(nn)

(00)

(pp)

(qq)

(rr)

(ss)

(tt)

primite prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice si utilizate
inclusiv pentru transmiterea informatiilor/documentelor in cadrul prezentului Contract;
Modificare - o schimbare dispusa de catre Achizitor potrivit clauzelor stabilite la clauza 19
din prezentul Contract;

Obiect de investitii - parte a Obiectivului de Investitii, cu functionalitate distincta in cadrul
ansamblului acestuia;

Obiectiv/Proiect de investitii - rezultatul scontat la finalizarea prezentului Contract de
Proiectare si executie de Lucrdri situate pe un Amplasament distinct delimitat, care asigura
satisfacerea cerintelor formulate de Beneficiarul Investitiei si de Investitor, sintagma
"obiectiv de investitii" incluzand, dupa caz: obiectivul nou de investitii, obiectivul mixt de
investitii sau interventii la constructie existenta;

Ofertd - actul juridic prin care Contractantul si-a manifestat vointa de a se angaja, din punct
de vedere juridic, in prezentul Contract de achizitie publica de Proiectare si executie de
Lucrdri si cuprinde Propunerea Financiard, Propunerea Tehnicd precum si alte documente
care au fost mentionate in Documentatia de Atribuire, prin care Contractantul si-a
manifestat vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in prezentul Contract;

Ordin de Incepere a Serviciilor — documentul care atestd momentul inceperii executiei
Serviciilor de proiectare si prin care Achizitorul nstiinteaza Contractantul ca executia
Documentatiei tehnico-economice poate incepe. Data prevazuta pentru inceperea Serviciilor
se considera data de la care se calculeaza Durata de Executie a serviciilor de proiectare
Ordin de Incepere a Lucrdrilor — documentul care atestd momentul inceperii executiei
Lucrdrilor si prin care Achizitorul instiinteaza Contractantul si, dupa caz,
consultantul/dirigintele de santier ca executia Lucrdrilor poate incepe. Data prevazuta
pentru inceperea Lucrdrilor se considerd Data de Incepere a Executiei si este data de la care
se calculeaza Durata de Executie;

Penalitate - despagubirea stabilita in prezentul Contract ca fiind platibila de catre una dintre
Padrtile contractante catre cealalta Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din prezentul
Contract, in caz de neindeplinire a unei parti a prezentului Contract sau de indeplinire cu
intarziere a obligatiilor prin raportare la Punctele de Reper (jaloane)/Termenele de Finalizare,
astfel cum sunt stabilite prin Documentele Contractului,

Perioada de garantie acordata Lucrdrilor — perioada de timp cuprinsa intre data Receptiei
la Terminarea Lucrdrilor si data Receptiei Finale stabilita in prezentul Contract si in cadrul
careia Contractantul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute
datorita nerespectarii Caietului de Sarcini, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile
sau a folosirii de Materiale, Instalatii, Manopere, etc. necorespunzatoare;

Personal - persoanele desemnate de catre Contractant sau de catre oricare dintre
Subcontractanti pentru indeplinirea prezentului Contract;

Pretul Contractului - suma de bani platibila Contractantului de catre Achizitor, in baza si in
conformitate cu prevederile prezentului Contract, pentru indeplinirea integrala si
corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin prezentul Contract;

Proces-Verbal de Receptie a Lucrdrilor/la Terminarea Lucrdrilor — documentul prin care
sunt acceptate Lucrdrile executate, prin care acesta din urma confirma executia Lucrdrilor in
mod corespunzator de catre Contractant si ca acestea au fost acceptate de catre Achizitor,
conform clauzelor prezentului contract;

Proces-Verbal de Receptie Finald — documentul incheiat dupa expirarea perioadei de
garantie;
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(uu)  Punct de reper — termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru predarea
intermediara sau finala a documentelor tehnico-economice sau a Lucrdrilor executate sau a
unei parti din acestea, stabilit de catre Pdrti si exprimat ca data fixa (zz/l/aaaa) in cadrul
Graficului general (GANTT) de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat;

(vv)  Receptia serviciilor de proiectare - activitate realizata cu participarea Achizitorului,
Contractantului precum si a altor parti interesate si componenta a sistemului calitatii in
constructii, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie, prin care se certifica finalizarea
documentatiei tehnico-economice, asa cum aceasta fost definita Tn Documentele
Contractului, inclusiv a verificarii tehnice de specialitate aferente, efectuate conform art. 13
din Legea 10/1995 (republicata si actualizata);

(ww) Receptia serviciilor de asistentd tehnicd din partea proiectantului, pe perioada de executie
a lucrdrilor - activitate realizata cu participarea Achizitorului, Contractantului precum si a
altor parti interesate si componenta a sistemului calitatii Tn constructii, cu respectarea
cadrului legal aplicabil in materie, prin care se certifica indeplinirea activitatilor de asistenta
tehnica realizata de proiectant pe parcursul executie lucrarilor, conform cadrului legal
aplicabil Tn materie, asa cum aceasta a fost definita in Documentele Contractului, inclusiv
prezentarea referatului de prezentare cu privire la modul in care a fost executate lucrarile,
emis n baza dispozitiilor HG 273/1994-actualizata prin HG 940/2006 si finalizarea cartii
constructiei (vers. ,,as-build”);

(xx)  Receptia lucrdrilor - activitate realizata cu participarea Achizitorului, Contractantului
precum si a altor parti interesate si componenta a sistemului calitatii Tn constructii prin care
se certifica finalizarea Lucrdrilor executate in conformitate cu Documentele Contractului
(Caiet de Sarcini, Propunere Tehnica, Propunere Financiara), inclusiv modificari ale acestora,
daca este cazul . Receptia lucrdrilor de constructii de orice categorie si de instalatii se
efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventii in timp asupra Constructiilor existente,
conform Legii. Receptia lucrdrilor de constructii se realizeaza in douad etape, potrivit
prevederilor legale in vigoare, astfel:

i. Receptie la Terminarea Lucrdrilor — receptia efectuata la terminarea completa a
Lucrdrilor unui Obiect de investitie/Obiectiv de investitie, astfel cum este identificat in
prezentul Contract,

ii. Receptie Finala - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie a Lucrdrilor;

(yy)  Scris(d) sau in scris- orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si
comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electronice de
comunicare in cadrul Contractului;

(zz)  Standard - orice reglementare sau specificatie tehnica adoptata ca standard international,
standard european sau standard national de catre un organism de standardizare recunoscut,
pentru aplicare repetata sau continua, in conformitate cu care se intocmeste documentatia
tehnica, in fiecare faza de proiectare si se executa lucrarile de constructie, obligatoriu pentru
calitatea lucrarilor executate

(aaa) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a prezentului Contract si care
executa sifsau preda anumite parti ori elemente ale Lucrdrii/Lucrdrilor sau ale
Constructiei/Constructiilor ori indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului
Contract, raspunzand in fata Contractantului pentru organizarea si derularea tuturor
etapelor necesare in acest scop;

(bbb) Santier - Amplasamentul Lucrdrii unde urmeaza a fi executate Lucrdrile permanente si unde
se vor livra Echipamentele si Materialele precum si oricare alte locuri prevazute in prezentul
Contract ca fiind parti componente ale Santierului;
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(ccc) Termen - intervalul de timp in care Pdrtile trebuie sa-si indeplineasca obligatiile, astfel cum
este stabilit prin prezentul Contract, exprimat in zile, care incepe sa curga de la inceputul
primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a
termenului; ziua Tn cursul careia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al
Achizitorului nu este luata in calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat altfel
decat in ore este o zi de sarbatoare legala, o duminica sau o sambata, termenul se incheie la
expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;

(ddd) Utilajele Contractantului - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea, dupa
caz, necesare executiei si terminarii Lucrdrilor precum si remedierilor oricaror Defectiuni,
dar care nu includ Lucrdrile Provizorii, utilajele asigurate de catre Achizitor (daca exista),
Materialele si/sau Echipamentele precum si altele asemenea, care fac sau vor face parte din
Lucrdrile Permanente;

(eee) Vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformitati etc., care pot fi sesizate de o persoana
diligenta, fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra Lucrdrii in cauza;

(fff)  Vicii ascunse - defecte, lipsuri neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un
specialist sau care rezulta in urma unei utilizari in timp si care sunt prezentate la data
receptiei Lucrarii in cauza;

(sgg) Zi- zi calendaristica, iar anul inseamna 365 de zile; in afara cazului in care se prevede expres
ca sunt zile lucratoare.

3. INTERPRETARE

3.1 Tn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.

4. OBIECTUL $I PRETUL CONTRACTULUI

4.1- Contractantul se obliga sa proiecteze si sa execute lucrdrile de ,,Modernizare drumuri locale in
satele Nicolae Balcescu si Galbeni, Comuna Nicolae Badlcescu, Judetul Bacdu” in
perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligd sa plateasca Contractantului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de proiectare si executie a Lucrarilor de ,,Modernizare drumurilocale in satele Nicolae
Bdlcescu si Galbeni, Comuna Nicolae Bdlcescu, Judetul Bacdau”

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, este de lei, la care se adauga

T.V.A.in suma de lei, defalcat precum urmeaza:

a) pentru serviciile de proiectare pentru realizarea obiectivului ,,Modernizare drumuri locale
in satele Nicolae Bdlcescu si Galbeni, Comuna Nicolae Bdlcescu, Judetul Bacdu” - suma de
lei, la care se adauga TVA conform legii;

b) pentru serviciile de asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor de realizare a
obiectivului ,Modernizare drumuri locale in satele Nicolae Bdlcescu si Galbeni, Comuna
Nicolae Balcescu, Judetul Bacdu” suma de lei, la care se adauga TVA
conform legii;
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c) pentru executia lucrarilor de realizare a obiectivului ,Modernizare drumuri locale in satele
Nicolae Bdlcescu si Galbeni, Comuna Nicolae Bdlcescu, Judetul Bacdu” suma de
lei, la care se adauga TVA conform legii.

5. DURATA CONTRACTULUI

5.1 — Durata prezentului contract este de , adica de Ia panad la

5.2. Durata prezentului contract poate fi modificata cu acordul partilor, prin act aditional, Tn situatii
temeinic motivate.

5.3. —Termenul de executie a activitatilor contractului este de maxim 7 luni si anume:
a) Pentru serviciile de proiectare- 1 luna de la data primirii ordinului de incepere a serviciilor
b) Pentru executia lucrarilor - 6 luni de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor

Perioadele mai sus precizate nu iau in calcul timpii necesari Achizitorului pentru obtinerea avizelor
si autorizatiilor necesare impuse de lege.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) Anexa 1 - Caietul de Sarcini, inclusiv DALI si anexele acestuia precum si clarificarile
publicate de achizitor pana la data limita de depunere a ofertelor

b) Anexa 2 - Propunerea Tehnicd,

c) Anexa 3 - Propunerea Financiard,

d) Anexa 4 — Graficul general de realizare a contractului (fizic si valoric, intocmit atét pentru
activitdtile de proiectare cdt si pentru cele de executie a lucrdrilor)

e) Anexa 5 —Garantia de bund executie (instrumentul de garantare, dacd este cazul),

f) Anexa 6 — Angajament de sustinere din partea unui tert (daca este cazul)

g) Anexa 7- Contractele de subcontractare (daca este cazul)
(se enumerd, dupd caz, si alte documente pe care pdrtile inteleg sd le considere ca fiind parte integrantd a contractului)

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI

7.1 - Executarea serviciilor de proiectare incepe in termen de maxim 5 zile de la indeplinirea
urmatoarelor conditii cumulative:
a) constituirea garantiei de buna executie, conform prevederilor art. 12 din prezentul
contract.
b) prezentarea asigurarii emise conform prevederilor art. 18.1 din prezentul contract.
c) emiterea ordinului de incepere a serviciilor.
d) intocmirea procesului verbal de predare a documentelor studiului de fezabilitate aferente
investitei
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7.2 - Executarea lucrarilor incepe in termen de maxim 5 zile de la indeplinirea urmatoarelor conditii
cumulative:
a) prezentarea de catre contractant a asigurarii emise conform prevederilor art. 18.2 din
prezentul contract.
c) emiterea ordinului de incepere a lucrarilor
d) intocmirea procesului verbal de predare a amplasamentului santierului.
e) intocmirea procesului verbal de predare a autorizatiei de construire aferente investitei

7.3. Contractantul este obligat sa procedeze la preluarea integralda a amplasamentelor santierului in
termen de maxim 3 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

8. PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe santier sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea
absoluta a achizitorului.

8.2 - Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau
oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la art. 8.1, iar
imediat dupa descoperirea si Thainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta
descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca
din cauza unor astfel de dispozitii Contractantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare,
atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care Contractantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor
prevazute la art. 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.

9. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE CONTRACTANTULUI

9.1. Contractantul se obliga sa proiecteze, sa execute, sa finalizeze si sa intretind Lucrarile de
»Modernizare drumuri locale in satele Nicolae Balcescu si Galbeni, Comuna Nicolae Bdlcescu,
Judetul Bacau” in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2 — Contractantul are obligatia de proiecta si a executa si finaliza lucrarile ce fac obiectul
prezentului contract, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita,
in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

9.3. Cu privire la prestarea serviciilor de proiectare:

(1) Contractantul se obliga sa intocmeasca documentatia tehnico-economica aferenta
proiectului Tn conformitate cu legislatia romana fin vigoare si, dupa caz,
intocmirea/actualizarea/revizuirea studiilor aferente (topografice, geotehnice, hidrologice,
expertize, etc.).

Proiect: ,Modernizare drumuri locale in satele Nicolae Bdlcescu si Galbeni, Comuna Nicolae Bdlcescu, Judetul Bacdu” Pagina 9 din 32



Contractul Nr. din data
Proiectare si executie ,,Lucrdri de modernizare drumuri locale in satele Nicolae Bdlcescu si Galbeni, Comuna Nicolae
Bdlcescu, Judetul Bacdu »

(2) Contractantul se obligda sa intocmeasca documentatia tehnico-economica aferenta
proiectului conform indicatorilor tehnico-economici asa cum acestia au fost aprobati la
nivelul achizitorului.

(3) Contractantul se obliga sa intocmeasca toate documentatiile necesare, in conformitate cu
legislatia romana in vigoare; Contractantul va fi raspunzator pentru toate documentele
tehnico-economice care au fost intocmite de catre acesta sau de catre reprezentantii sai.

(4) Taxele si cheltuielile sau alte costuri similare, necesare pentru emiterea avizelor, acordurilor
si autorizatiilor aferente proiectului, altele decat cele pentru intocmirea documentatiilor
tehnico-economice aferente acestora, vor fi suportate de catre Achizitor in mod distinct de
pretul formulat la pct. 4.3 lit. a) de mai sus. Plata acestor sume si obtinerea
avizelor/acordurilor se vor efectua prin implicarea, sprijinul si diligentele Contractantului
conform Timputernicirilor/delegarilor primite de la Achizitor in acest sens, fara ca
Contractantul sda impuna conditii suplimentare pentru aceste activitati sau plati
suplimentare/distincte pentru efectuarea acestor diligente. Taxele, avizele si acordurile
aferente proiectului vor fi decontate conform Devizului General privind cheltuielile necesare
realizarii obiectivului de investitii mai sus mentionat, cap.3 - CHELTUIELI PENTRU
PROIECTARE Sl ASISTENTA TEHNICA, subcap. 3.2 - Cheltuieli pentru obtinere de avize,
acorduri si autorizatii

(5) Contractantul se obliga sa desemneze coordonatorul in materie de securitate si sanatate, sa
elaboreze si sa includa in documentatii masurile de protectie a muncii, si masurile P.S.I.
necesare la executia lucrarilor.

(6) Coordonatorul in materie de securitate, responsabil pe durata elaborarii proiectului lucrarii,
are obligatia sa transmita coordonatorului in materie de securitate, responsabil pe durata
realizarii lucrarii, registrul de coordonare si dosarul de interventie, pe baza unui proces-
verbal

(7) Contractantul se obliga sa asigure asistenta tehnica in faze determinante si pe parcursul
executiei lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii mai sus mentionat, conform
cerintelor documentelor prezentului contract.

(8) Contractantul se obliga sa participe activ la etapele de receptie a lucrarilor (partiale, la
terminarea lucrarilor, receptia finala la expirarea perioadei de garantie), la intocmirea carti
constructiei (inclusiv varianta ,,as-build”) si sa pregdteasca si intocmeasca livrabilele ce cad
in sarcina acestuia, conform prevederilor legale in vigoare. Prin grija Contractantului, Cartea
tehnica a constructiei (cu toate componentele sale prevazute in cadrul legal aplicabil in
materie, incl. versiunea ,as-bulid”) va trebui sa fie finalizata si predata achizitorului cel tarziu
la data finalizarii procesului verbal de receptie la finalizarea lucrarilor.

(9) Contractantul se obliga sa elaboreze instructiunile de exploatare a lucrarilor executate.

(10) Contractantul se obliga sa participe la trasarea axelor principale, a bornelor de referinta si a
terenului pus la dispozitia Contractantului precum si la materializarea cotelor de nivel Tn
imediata apropiere a terenului.

(11) Contractantul se obliga sa intocmeasca referatul de prezentare cu privire la modul in care a
fost executata lucrarea, necesar la receptia la terminarea lucrarilor a obiectivului mai sus
mentionat (conform H.G. nr. 940/2006, ce completeaza H.G. nr. 273/1994, art.14).

(12) Contractantul este responsabil de gestionarea documentelor care intra in componenta cartii
constructiei. In urma finalizarii executiei lucrarilor, Contractantul avand obligatia de a
intocmi varianta ,as-build” a proiectului de executie (inclusiv planuri de situatie profil
longitudinal si transversal), conform datelor actualizate din teren (post executie)
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(13)Tn cazul in care, in urma controalelor exercitate de citre organele abilitate ale statului se
constatd neconcordante/diferente ale cantitatilor fata de incadrarea corecta in articole si
normele de deviz si nerespectarea actelor normative in vigoare care stau la baza intocmirii
documentatiilor tehnico-economice, prejudiciul creat va fi suportat de catre Contractant.

(14) Pe perioada de garantie a lucrarilor Contractantul se obliga sa participe activ prin derularea
de activitati de urmarire in timp si exploatare a lucrarilor executate, prezentand solutii de
remediere a eventualelor defectiuni/neconformitati aparute pe perioada de garantie a
lucrarilor (3 ani de la data receptiei) cu privire la exploatarea, intretinere, repararea si
urmarirea in timp a constructiei. Eventualele costuri aferente acestor activitati se vor include
in costul general al serviciilor de proiectare, Contractantul neputand solicita sume
suplimentare pentru acoperirea acestor costuri

(15) Contractantul va suporta in mod solidar cu verificatorii proiectului, orice cost suplimentar ce
poate aparea pe parcursul executiei lucrarilor, care este necesar pentru finalizarea investitiei
si care a aparut ca urmare a unor erori de proiectare sau executie, conform art. 24 din Legea
10/1995. Exceptie fac cazurile determinate de situatii care au aparut datoritda unor
circumstante imprevizibile, ce nu au putut fi cunoscute de catre Contractant in etapa de
proiectare, Tn conformitate cu ,regulile artei” si care au devenit ulterior necesare pentru
indeplinirea contractului in cauza, elemente ce vor putea fi acceptate de catre Achizitor
conform mecanismelor prevazute la art. 221 din Legea 98/2016 si a instructiunii ANAP nr.
3/2017.

9.4. Cu privire la executia lucrarilor:

(1) Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile ce fac obiectul prezentului contract,
precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu
obligatiile asumate prin contract.

(2) Contractantul are obligatia de a presta atat Serviciile de proiectare si asistenta tehnica cat si de
a executa Lucrdrile cu atentie, eficienta si diligenta, conform celor mai inalte Standarde
profesionale si conform prevederilor documentelor Contractului precum si cu respectarea
instructiunilor/dispozitiile scrise ale Achizitorului.

(3) Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca calificata,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevadzuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(4) Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii,
spre aprobare, graficul de executie (fizic si valoric) necesar executiei lucrarilor, in ordinea
tehnologica de executie.

(5) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe amplasamentul lucrarii, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legale privind calitatea si siguranta in
constructii.

(6) Un exemplar din documentele predate de catre achizitor Contractantului vor fi tinut de acesta
in cadrul santierului in vederea consultarilor efectuate de catre Inspectia de Stat in Constructii,
Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate
conform legii sau reprezentatii achizitorului, la cererea acestora.

(7) Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate de acesta
din urma3, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele,
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calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care Contractantul trebuie sa le
intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

(8) Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care Contractantul considera c3
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii,
in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite,
cu exceptia cazuluiin care acestea contravin prevederilor legale.

(9) Contractantul este responsabil de trasarea corecta a lucrdrilor fata de reperele date de
documentatia intocmita de acesta, prin intermediul personalului de specialitate proiectantului
responsabil de prestarea serviciilor de proiectare, precum si de furnizarea tuturor
echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilitatii respective.

(10) Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Contractantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatata, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasarii de catre personalul de
specialitate responsabil de prestarea serviciilor de proiectare, Contractantul are obligatia de a
proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

(11)  Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia:

a. de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe
amplasamentul lucrarii este autorizata si de a mentine amplasamentul lucrarii (atat timp
cat acesta este sub controlul sdu) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si
ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru
respectivele persoane;

b. deaprocuraside aintretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al
asigurarii confortului si sigurantei riveranilor;

c. de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
amplasamentului lucrarii si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate
persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti
factori generati de metodele sale de lucru.

(12) Contractantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de
incepere a lucradrii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie la finalizarea lucrarilor.

(13) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia, in
masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau Tn mod
abuziv:

a. confortul riveranilor; sau
b. caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(14)  Prin exceptie de la situatiile prevazute la clauza 9.3. alin.. (11) din prezentul contract, atunci
cand metodologia tehnicd de executie a lucrarilor impune folosirea si ocuparea drumurilor
publice Contractantul este obligat sa organizeze activitatea cu respectarea prevederilor legale
in vigoare cu privire la circulatia drumurilor publice, prin initierea si conducerea in mod activ a
unui sistem de management al traficului, marcand si semnaland corespunzator zonele in care isi
va desfisura activitatea, utilizand personal calificat cu privire la dirijarea traficului rutier. Tn acest
sens, Contractantul va suporta toate cheltuielile aferente organizarii in acest mod a activitatii
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sale, atat pe perioada deruldrii activitatilor de lucrari cat si pe perioada de inactivitate (zile
nelucratoare, perioada de noapte, perioada de sistare a lucrarilor, etc).

(15)  Contractantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau
in legdtura cu obligatiile prevazute la art. 9.2 alin. (11) si (12), pentru care responsabilitatea
revine exclusiv Contractantului.

(16) Contractantul are obligatia de a utiliza Tn mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu amplasamentul lucrarii sau sunt pe traseul amplasamentului lucrarii si de a preveni
deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre
subcontractantii sai (dupa caz). Contractantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele,
va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe
si pe amplasamentul lucrarii, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu
producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. In cazul in care se
produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum sau alta cale de acces/trafic care
comunica cu sau care se afla pe traseul amplasamentului lucrarii, datorita transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligatia de
a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri
sau drumuri. Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, Contractantul este
responsabil si va suporta costul privind consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul
facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a
oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul amplasamentul lucrarii.

(17)  Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia:

a. de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier si in zonele in care
se vor desfasura lucrarile;
de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
de a aduna si indeparta de pe amplasamentul lucrarii daramaturile, molozul sau lucrarile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare in conformitate cu prevederile legii
respectiv a normelor tehnice aplicabile in materie.

(18) Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie a

lucrarilor, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care i sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. In acest caz Contractantul
nu poate ridica pretentii Achizitorului cu privire la eventualele costuri suplimentare aferente
cestor operatiuni.

9.5 - Contractantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite pe toata perioada de garantie a lucrarilor, asumata de catre Contractant si, dupa implinirea
acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca
urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

9.6 - Contractantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incadlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci Iinregistrate etc.), legate de Intocmirea
documentatiilor tehnico-economice, echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor ce fac obiectul prezentului
contract;
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ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de situatie apare ca urmare a respectarii dispozitiilor emise de catre
achizitor, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie..

9.7. Contractantul este obligat de a raspunde, in mod clar si explicit, in termen de maxim 2 zile
lucratoare de la primirea din partea achizitorului a oricarei solicitari de clarificari si de a efectua
modificarile/completarile ce se impun, cu privire la documentele intocmite de acesta in vederea
receptiei lucrarilor si/sau decontarii acestora, conform legii.

10. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI

10.1 — Achizitorul se obliga sa plateasca Contractantului pretul convenit pentru proiectarea
executia, finalizarea Obiectivului «Modernizare drumuri locale in satele Nicolae Bdlcescu si
Galbeni, Comuna Nicolae Bdlcescu, Judetul Bacau».

10.2 -Lainceperea lucrarilor si pe parcursul derularii acestora (dupa caz), achizitorul are obligatia de
a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor.

10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului, fara plata, daca nu s-a
convenit altfel, urmatoarele:
a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcing;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si/sau organizarea de santier, in
limita posibilitatilor existente la nivelul achizitorului;
c) sa asigure cale de acces rutier la amplasamentul lucrarii;
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportad de catre Contractant.

10.4 — Achizitorul, prin intermediul persoanelor imputernicite, are obligatia de a examina si masura
lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea Contractantul.

10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate Contractantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

11.1 - Tn cazul in care, din vina sa exclusiva, Contractantul nu fsi indeplineste obligatiile asumate,
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea obligatiei neexecutate sau executate
necorespunzator, dobanda legald penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. (2!) din Ordonanta
Guvernului nr. 13/2011, aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu completarile ulterioare. Dobanda
legald penalizatoare se aplica din valoarea obligatiei neindeplinite sau indeplinite necorespunzator
pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor

11.2 - Tn cazul in care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 30 de
zile de la emiterea facturii, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati dobanda legala penalizatoare
aplicata la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013. Dobanda
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legala penalizatoare se aplica pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de
daune-interese.

11.4 - Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa
adresata Contractantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceastd denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
Contractant. Tn acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

12. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

12.1 - Contractantul se obliga sa constituie, in termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract
de lucrari garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului,
fard TVA. Aceasta se va constitui, prin una din modalitatile prevazute de art. 40 din HG 395/2016-
actualizatd, convenita de parti.

12.2 (1) In situatia in care pértile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate,
precum si pentru orice motiv (inclusiv fortd majora), iar garantia de buna executie este constituita
printr-un instrument de garantare, Contractantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei
de buna executie, cu durata corespunzatoarea prelungirii termenului de executie, in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii de catre parti a actului aditional de prelungire.

(2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabild de la data expirarii celei initiale,
pe perioada de prelungire a termenului de executie pana la semnarea procesului verbal de receptie
finala.

(3) In situatia Tn care partile convin mérirea pretului contractului, in conformitate cu clauzele
prezentului contract, Contractantul are obligatia de a mari cuantumul valorii garantiei de buna
executie, In termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii de catre parti a actului aditional
de modificare valorii contractului.

12.3- Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare la procedura de achizitie publica
aplicata in scopul atribuirii prezentului contract si sa emita ordinul de incepere a lucrarilor numai
dupa ce Contractantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca Contractantul nu Tisi executd, executda cu Iintarziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Contractantului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12.5 (1) Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, Tn termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;
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b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate,
pe baza procesului-verbal de receptie finala.

12.6 - Garantia lucrarilor respectiv garantia echipamentelor si utilajelor incorporate in lucrare este
distincta de garantia de buna executie a contractului

13. INCEPEREA $I EXECUTIA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI

13.1.Cu privire la prestarea serviciilor de proiectare:

(1) Contractantul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de proiectare, in termenul
prevazut la art. 7.1. din prezentul contract

(2) Tn cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul
contractului

(3) Serviciile de proiectare prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a
acestora prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie
finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii
prestarii serviciilor.

(4) Tn cazul in care orice motive de intarziere, ce nu se datoreazd Contractantului, sau alte
circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incadlcarea contractului
de catre Contractant, indreptdtesc acesta din urma de a solicita prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord,
perioada de realizare a documentatiilor tehnico-economice.

(5) Prestare serviciilor de proiectare si predarea documentatiilor tehnico-economice trebuie sa
se deruleze conform graficului de prestarea as serviciilor de proiectare si sa fie terminate la
data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficul de prestare a serviciilor de
proiectare, se considera date contractuale.

13.2 Cu privire la executia lucrarilor:

(1) Contractantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de maxim 5 zile de la inceperea
executarii contractului, conform prevederilor art. 7.2. din prezentul contract.

(2) Contractantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, data inceperii
efective a lucrarilor, conform prevederilor legale in vigoare

(3) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data
stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficul de executie al lucrarilor, se considera date
contractuale.

(4) Contractantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa emiterea autorizatiei de construire,
graficul de executie de detaliu actualizat, alcituit in ordinea tehnologic3 de executie. in cazul in
care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul
general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, Contractantul va prezenta un grafic
revizuit, n vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va
scuti pe Contractantul de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract, inclusiv penalitatile
aferente depasirilor graficului de executie initial asumat, aparute din culpa sa, cu exceptia
situatiilor prevazute la art. 19 din prezentul contract.

Proiect: ,Modernizare drumuri locale in satele Nicolae Bélcescu si Galbeni, Comuna Nicolae Bdlcescu, Judetul Bacdu” Pagina 16 din 32



Contractul Nr. din data
Proiectare si executie ,,Lucrdri de modernizare drumuri locale in satele Nicolae Bdlcescu si Galbeni, Comuna Nicolae
Bdlcescu, Judetul Bacdu »

(5) Tn cazul in care Contractantul intarzie inceperea lucrérilor, terminarea pregétirilor sau daci nu
isi indeplineste indatoririle prevazute la art. 9.3 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
Contractantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in
cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit 1i va rezilia contractul.

(6) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrdrilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a
notifica, In scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest
scop, si anume seful de santier si responsabilul tehnic cu executia din partea Contractantului
respectiv dirigintele de santier sau, daca este cazul, altd persoana fizica sau juridica atestata
potrivit legii, din partea achizitorului.

(7) Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe santier, la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

(8) Contractantul se va asigura ca materialele sa fie de tipul si calitatea prevazuta in documentatia
de executie;

(9) Contractantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor, inclusiv a echipamentelor si utilajelor. Costul
probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin Contractantului.

(10)  Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Contractant dacd se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
n caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

(11) Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.

(12) Contractantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate

(13) Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. in cazul in care se
constata ca lucrdrile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, cu notificarea prealabila a achizitorului pentru acoperirea acestora,
atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz
contrar, de catre Contractant.

14. INTARZIEREA $I SISTAREA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI

14.1 - In cazul in care:
i) volumul sau natura serviciilor de proiectare suplimentare solicitate de Achizitor; sau
ii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului si nu a survenit
prin incalcarea contractului de catre acesta,
indreptatesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de prestare a serviciilor de
proiectare sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor putea stabili orice
prelungire a duratei de executie la care Contractantul are dreptul;

14.1 - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrarilor suplimentare; sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
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iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractatului si nu a survenit prin
Tncalcarea contractului de catre acesta,
indreptatesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei
parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor putea stabili orice prelungire a duratei de
executie la care Contractantul are dreptul;

14.2 - Fara a prejudicia dreptul Contractantului prevazut la art. 11.2, acesta are dreptul de a sista
prestarea serviciilor sau executia lucrarilor (dupa caz) sau de a diminua ritmul executiei contractului
daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevazut la art. 17.2.
n acest caz Contractantul va notifica achizitorului intentia sa in prealabil, in scris.

15. FINALIZAREA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI, RECEPTIE SI VERIFICARI

15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de proiectare pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
15.2 — Receptia serviciilor de proiectare din cadrul acestui contract se va face astfel:

a) Pentru Serviciile de proiectare a lucrarilor — receptia se va efectua dupad receptia
documentatiei tehnico-economice de catre Achizitor si obtinerea tuturor verificarilor
tehnice de specialitate conform art. 13 din Legea 10/1995-republicata si actualizata

b) Pentru Serviciile de asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor —receptia se va
efectua dupa incheierea procesului verbal de receptie la finalizarea lucrarilor, predarea
Referatului proiectantului privind executia lucrarilor si receptia Cartii tehnice a constructiei,
conform clauzei 9.3 alin. (9) din prezentul contract.

15.3 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

15.4 - (1) La finalizarea lucrarilor, Contractantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul
in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Contractantului, stabilindu-
se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la 0 noua solicitare a Contractantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

15.5 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.6 — Cu acordul Achizitorului, receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct
de vedere fizic si functional. In acest caz, garantia lucrarilor respectiv garantia echipamentelor
incorporate in lucrarile receptionate va incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor

15.7. -Contractantul garanteaza ca, la data receptiei, Lucrarea/Lucrdrile executata(e) va/vor avea
caracteristicile tehnice si calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementarilor tehnice in
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vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare,
conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in Contract. Pentru Lucrdrile la care se
facincercari, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise
prin reglementarile tehnice in vigoare.

16. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

16.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia
finala si va fi de 36 de luni

16.2 - (1) In perioada de garantie, Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor,
de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a
caror cauza este nerespectarea cerintelor de calitate in constructie sau a clauzelor contractuale.
(2) Contractantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
i) utilizarii de materiale, echipamente, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau
ii)  unui viciu de conceptie, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea
lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre Contractant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care ii revin Tn baza contractului.
(3) Tn cazul in care defectiunile nu se datoreaza Contractantul, lucrarile fiind executate de
catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.

16.3 - Tn cazul in care Contractantul nu execut lucrdrile prevazute la clauza 16.2 alin.(2), achizitorul
este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente
acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la Contractant sau retinute din sumele cuvenite
acestuia.

17. MODALITATI DE PLATA

17.1 (1) Pentru serviciile de proiectare, Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre
Contractant in termen de maxim 30 zile de la data obtinerii autorizatiei de construire

(2) Pentru lucrarile receptionate, Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre
Contractant in termen de maxim 30 zile de la data receptiei si confirmarii verificarii situatiilor de
lucrari aferente

17.2 - Daca Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile dupa expirarea perioadelor
convenite la art. 17.1. de mai sus, atunci Contractantul are dreptul de a sista executarea serviciilor
sau lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei acestora. Imediat ce Achizitorul isi onoreaza
restanta, Contractantul va relua executarea activitatilor contractului in termen de 2 zile de Ia
confirmarea platii sumelor nete restante.

17.3 — Pentru lucrarile executate se pot efectua plati partiale precum urmeaza:
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(i) Platile partiale pot sa fie facute, la cererea Contractantului la valoarea lucrarilor executate si
receptionate, conform contractului. Lucrdrile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o
situatie de lucrari partiale Tnsusita de catre achizitor si reprezentatii sai, intocmita astfel incat sa
asigure o rapida si sigura verificare a lor.

(ii) Situatiile de plata partiale se confirma de catre achizitor in conditiile stabilite de prezentul
contract, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie.

(iii) Platile partiale se efectueaza, in conformitate cu graficul de executie aferente lucrarii, dar nu
influenteaza responsabilitatea si garantia de bunad executie a Contractantului; ele nu se
considera, de catre Achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

17.4 — Acceptarea platii facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea raportului financiar
aferent intregii relatii contractuale de catre Achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite
motive obiective, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, Achizitorul va plati doar
contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu sau care nu mai fac obiectul verificarilor.

17.5 - Nerespectarea de catre Contractant a art. 9.5 din prezentul contract da dreptul Achizitorului
de a respinge situatiile de lucrari la care clarificarile solicitate de Achizitor fac referire si pe cale de
consecinta de a refuza acceptarea la plata a sumelor aferente.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finalda nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

18. ASIGURARI

18.1 - (1) Pentru prestarea serviciilor de proiectare, Contractantul are obligatia de a incheia, Tnainte
de Tnceperea activitatilor, dar nu mai tarziu de 5 zile de la data semnarii prezentului contract, o
asigurare de raspundere profesionalda ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind
activitatile de proiectare ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase din culpa a
obligatiilor asumate prin prezentul contract si pentru care Contractantul este raspunzator atat
conform clauzelor acestuia cat si conform prevederilor legale si statutului profesiei. Instrumentul
de asigurare trebuie sa prevada o acoperire a prejudiciilor de minim 250.000 lei

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizatd. Contravaloarea primelor
de asigurare va fi suportata de catre Contractant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Contractantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii sai au incheiate asigurari,
pentru partea lor asumata prin Contractul de subcontractare, in acelasi conditii ca si Contractatul,
pentru toate persoanele angajate de ei. Contractantul va solicita subcontractantilor sai sa prezinte
Achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Atat Contractantul cat si subcontractantii sdi au obligatia de a mentine valabile asigurarile
atat pe toata perioada de derulare a prezentului contract cat si pana la receptia finala a lucrarilor

18.2 - (1) Pentru lucrarile executate Contractantul are obligatia de a incheia, ihainte de inceperea
lucrarilor, dar nu mai tarziu de 5 zile de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor, o asigurare
ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa
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verifice, sd testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte
persoane fizice sau juridice. Instrumentul de asigurare astfel constituit va trebui sa prevada o
acoperire a daunelor de minim 500.000 lei

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor
de asigurare va fi suportata de catre Contractantul din capitolul ,Cheltuieli indirecte”.

(3) Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Contractantul are obligatia de a se asigura ca Subcontractantii sai au incheiat asigurari,
pentru partea lot angajata prin contractele de subcontractare, in acelasi conditii ca si Contractantul,
conform cerintelor de la alin. (1) din prezentul articol. El va solicita Subcontractantilor sdi sa prezinte
achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Atat Contractantul cat si Subcontractantii sai au obligatia de a mentine valabile
asigurarile atat pe toata perioada de derulare a prezentului contract cat si pana la receptia finala a
lucrarilor.

18.3 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Contractant sau Subcontractantii acestuia, sau altor terte persoane fizice sau juridice
cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina exclusiva a Achizitorului, a agentilor sau
a angajatilor acestuia.

19. MODIFICAREA CONTRACTULUI SI DISPOZITII CONEXE

19.1. Modificarea pretului contractului
(1) Pentru serviciile prestate si lucrarile executate, platile datorate de achizitor Contractantului
sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
(2) — Pretul aferent serviciilor de proiectare si asistenta tehnica in baza caruia s-a atribuit prezentul
contract nu poate face obiectul modificarii pe toata durata de derulare a contractului.
(3) — Pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, preturile unitare ale propunerii financiare
in baza careia s-a atribuit prezentul contract nu pot face obiectul modificarii pe toata durata de
derulare a contractului.
(3) — Pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, pretul total al contractului poate fi
modificat Tn cazul in care apar modificari legislative sau atunci cand au fost emise de catre autoritati
locale/regionale acte administrative, care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la
anumite taxe/impozite al caror efect direct se reflecta in cresterea sau diminuarea elementelor de
cost pe baza cirora s-a fundamentat pretul lucrdrilor din prezentul contract. In acest caz,
modificarea pretului contractului se va realiza conform urmatorului mecanism:
a) calculul variatiei contractului se va stabili exclusiv la nivelul cuantumului lucrarilor
rest de executat, identificate de catre reprezentatii achizitorului prin raportare la
stadiul executiei contractului, la momentul in care modificarile legislative Tncep a
produce efectele de crestere sau diminuare a elementelor de cost pe baza carora s-
a fundamentat pretul prezentului contract.
b) modificarea pretului contractului se va limita exclusiv la valoarea indusa de variatia
elementelor de cost afectate de modificarile legislative sau ale actele administrative
ale autoritatilor locale/regionale.
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19.2. Modificarile contractuale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni
modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, fara organizarea unei noi proceduri de
atribuire, cu acordul Pdrtilor, fara a afecta caracterul general al Contractului, in limitele
dispozitiilor prevazute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile
referitoare la modificari contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164).

Modificarile nesubstantiale astfel cum sunt stabilite de cadrul legal aplicabil Tn materia
achizitiilor publice sunt singurele modificari ale Contractului care pot fi facute fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire.

Modificarile contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 19.2 alin. (1) si (2), nu trebuie
sa afecteze, 1n nici un caz si in nici un fel, rezultatul procedurii de achizitie publica aplicate
pentru atribuirea prezentului contract, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv
pe baza caruia Contractantul a fost declarat castigator in cadrul procedurii de atribuire.

Tn orice situatie, o modificare nesubstantiald adus3 Contractului, pentru a fi adoptata trebuie
sa fie motivatd si acceptata de catre Achizitor prealabil, prin analizarea si incadrarea
circumstantelor care determina modificarea, conform Instructiunii ANAP nr. 3/2017 privind
modificarile contractului de achizitie publicd (publicata in MO nr. 673/17.08.2017)

n aplicarea prevederilor clauzelor, Contractantul este obligat s3 notifice Achizitorul, cu cel
putin 10 zile lucratoare Tnainte, cu privire la orice situatie care poate impune modificarea
contractului de achizitie publica inclusiv a documentelor contractului specificate la art. 6.1
din prezentul contract. Notificarea trebuie sa prezinte explicit si detaliat modificarea
propusa si modul in care aceasta intervine asupra prezentului contract de lucrari.

19.3. Modificarea contractului prin actualizare

(1) Actualizarea prezentului Contract se realizeaza ca urmare a evaluarii activitatilor, rezultatelor

si performantelor Contractantului in cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin

actualizare intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care consta in Proiectarea si

executia Lucrdrilor pe care Contractantul se obliga sa le efectueze in conformitate cu

prevederile din prezentul Contract, cu dispozitiile legale, aprobarile si standardele tehnice,

profesionale si de calitate Tn vigoare si conform cerintelor din Caietul de Sarcini precum si a

celorlalte anexe ale Contractului, care fac parte integranta din Contract, in urmatoarele

situatii:

i. Actualizarea Pretului Contractului cu respectarea prevederilor cadrului legal aplicabil in
materie si a clauzelor din prezentul Contract

si/sau

ii. Actualizarea datelor de intrare utilizate in derularea Contractului, respectiv actualizarea
activitatilor si/sau performantelor stabilite

(2) Contractul poate fi modificat si atunci cand devine necesara achizitionarea de la Contractant

a unor lucrari suplimentare, care nu au fost incluse in Contract, dar care au devenit strict
necesare n vederea indeplinirii acestuia si trebuie achizitionate de la Contractant intrucat
schimbarea acestuia nu poate fi realizata din motive economice sau tehnice, precum cerinte
legate de interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu Echipamentele deja incluse n
Contract sau cu lucrarile deja executate in cadrul Contractului, si schimbarea Contractantului
cauzeaza Achizitorului o cresterea semnificativa a costurilor, cu respectarea limitelor impuse
de art. 221 alin. (1) lit. b) din Legea 98/2016.

(3) Tn cazul actualizrii pretului contractului, in conditiile de la art. 19.3 alin. (2), modificarile vor

fi evaluate dupa cum urmeaza:
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i. pentru elementele de cost care se regasesc in oferta initiala a Contractantului — se vor
utiliza aceleasi preturi unitare utilizate in oferta initiala anexata contractului;

ii. pentruelementele de cost care nu au corespondent in oferta initiala a Contractantului —
preturile unitare se vor stabili in cadrul unei sesiuni de negociere realizate intre Achizitor
si Contractant, folosindu-se drept referinta, dupa caz, preturi unitare prezentate de
proiectantul lucrarii sau preturi unitare stabilite in corelare directa cu preturile medii
practicate Tn piata la momentul modificarii;

iii. Pentru coeficientii impusi de cadrul legal, aplicabili structurii de cost a modificarii- se vor
folosi coeficientii stabiliti de cadrul normativ valabil la data intrdrii in vigoare a
modificarii.

iv. Valoarea procentuald utilizata de catre Contractant pentru stabilirea cheltuielilor
indirecte si a profitului aplicat modificarii vor fi aceeasi ca cei utilizati in oferta initiald a
Contractantului, anexa la prezentul contract

19.4. Dispozitii conexe

(1) Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalta Parte de indata ce are cunostinta de
existenta unor circumstante care pot intdrzia sau impiedica prestarea serviciilor de
proiectare sau executia Lucrdrilor sau care pot genera o modificare a contractului, indiferent
daca aceasta presupune sau nu o plata suplimentara.

(2) Contractantul va lua toate masurile, cu diligenta specificd bunului comerciant, pentru
reducerea la minim a situatiilor in care pot aparea nevoia aparitiei unor plati suplimentare.

(3) Dreptul Contractantului la prelungirea termenului de executie sau la plata unor lucrari
suplimentare va fi limitat la timpul si plata care i-ar fi revenit daca ar fi instiintat Achizitorul
cu promptitudine si ar fi luat toate masurile necesare pentru protejarea interesului
Achizitorului.

(4) n orice situatie, Contractantul este obligat sa notifice Achizitorul imediat cu privire la orice
aparitiei oricarei situatii care poate impune modificarea prezentului contract de achizitie
publica inclusiva documentelor contractului specificate la clauza 6.1. din prezentul contract.
Notificarea trebuie sa prezinte explicit si detaliat situatia aparuta, cauzele care determina
aparitia modificarii si modul in care aceasta intervine asupra prezentului contract.

(5) Tn cazul in care Contractantul:

i. adopta la nivelul Lucrarilor modificari ale solutiilor tehnice prevazute prin
documentele contractului
ii. adopta la nivelul Lucrarilor modificari de ordin cantitativ si/sau calitativ ale
materialelor sau Echipamentelor/Utilajelor puse in opera, fata de cele prevazute in
documentele contractului
iii. executa lucrari/activitati suplimentare fata de documentele contractului
fara aprobarea prealabila a Achizitorului respectiv prin incheierea unui act aditional Ia
prezentul contract, Achizitorul nu este obligat la receptia acestor lucrdri/echipamente
respectiv decontarea situatiilor de plata aferente acestora.

20. SUBCONTRACTANTI

20.1.- Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract si/sau poate
schimba Subcontractantul/Subcontractantii specificati in Propunerea Tehnica numai cu acordul
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prealabil, scris, al Achizitorului si numai in conditiile art. 219 din Legea 98/2016, mentionand
partea/partile din Contract care va/vor fi subcontractat(e) precum si identitatea Subcontractantilor.
n acest caz, Contractantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Contractantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

20.3 - (1) Contractantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fatd de Contractant de modul in care Tsi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia
nu fsi indeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Contractantul are dreptul de a solicita Achizitorului, in orice moment pe perioada derularii
Contractului, fie Tnlocuirea unui Subcontractant, ca urmare a terminarii unui Contract de
Subcontractare inclus in Contract, fie implicarea de noi Subcontractanti. Contractantul trebuie sa
solicite, in scris, aprobarea prealabila a Achizitorului inainte de incheierea unui nou Contract de
Subcontractare. Solicitarea in scris in vederea obtinerii aprobarii Achizitorului privind implicarea de
noi Subcontractanti si se realizeaza numai dupa ce Contractantul a efectuat el insusi o verificare
prealabila a Subcontractantului ce urmeaza a fi propus, prin raportare la caracteristicile Serviciilor
sau Lucrarilor care urmeaza a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 si
167 din Legea 98/2016 aplicabile Subcontractantului si capacitatea Subcontractantului de a
indeplini obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune.
Aprobarea privind inlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi
acordata de Achizitor, avandu-se in vedere, cel putin: caracteristicile Serviciilor sau Lucrarilor care
urmeaza a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 si 167 din Legea
98/2016, aplicabile Subcontractantului si informatiile prezentate de Contractant privind capacitatea
Subcontractantului propus pentru indeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv
resursele de care acesta dispune precum si declaratia pe propria raspundere a noilor
Subcontractanti privind asumarea respectarii prevederilor din Caietul de Sarcini. Orice
Subcontractant propus si aflat in situatiile de excludere va fi respins de catre Achizitor. Achizitorul
va notifica decizia sa Contractantului in termen de 5 zile lucratoare de la momentul in care
Achizitorul primeste din partea Contractantului toate documentele si informatiile prevazute mai
sus, conform cadrului legal aplicabil in materia achizitiilor publice. Tn cazul respingerii aprobarii,
Achizitorul va motiva decizia sa.

20.5 - Niciun Contract de Subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre Subcontractant si
Achizitor. Contractantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor pentru modul in care
indeplineste Contractul. Contractantul va raspunde pentru actele si faptele Subcontractantilor sai
ca si cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii
oricarei parti a Contractului sau a angajarii de catre Contractant a unor Subcontractanti pentru
executia Lucrarilor nu va elibera Contractantul de niciuna dintre obligatiile sale din Contract.
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20.6 - In cazul in care un Subcontractant nu reuseste si fsi execute obligatiile contractuale,
Achizitorul poate solicita Contractantului fie sa Tnlocuiasca respectivul Subcontractant cu un alt
Subcontractant, care sa detina calificarile si experienta solicitate de catre Achizitor, fie sa preia el
insusi executia Serviciilor sau Lucrarilor.

20.7. — Serviciile sau Lucrarile incredintate unui Subcontractant de catre Contractantul nu pot fi
incredintate unor terte parti de catre Subcontractant.

20.8. - Orice schimbare a Subcontractantului fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului sau
orice incredintare a Serviciilor sau Lucrarilor de catre Subcontractant catre terte parti va fi
considerata oincalcare a Contractului, situatie care indreptateste Achizitorul la rezilierea unilaterala
a Contractului si obtinerea de despagubiri din partea Contractantului, astfel cum sunt stabilite in
cadrul prezentului contract

20.9. - Tn orice moment, pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul trebuie s3 se asigure c
Subcontractantul/Subcontractantii nu afecteaza drepturile Achizitorului in temeiul prezentului
Contract.

20.10. - Tn orice moment, pe perioada deruldrii Contractului, Achizitorul poate solicita
Contractantului sa Tnlocuiasca un Subcontractant care se afld in una dintre situatiile de excludere
specificate la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016.

20.11. - Tn cazul in care un Subcontractant si-a exprimat optiunea de a fi platit direct, atunci aceast
optiune este valabila numai in contextul dispozitiilor art. 218 alin. (2) din Legea 98/2016,

21. CESIUNEA CONTRACTULUI

21.1.- In prezentul Contract este permisd cesiunea drepturilor si obligatiilor ndscute din acest
Contract, cu acordul prealabil al Achizitorului si in conditiile Legii 98/2016, respectiv HG 395/2016

21.2. - Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
Contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al Achizitorului.

21.3.- Cesiunea nu va exonera Contractantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice
alte obligatii asumate prin Contract

21.4. Tn cazul in care drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt
preluate de catre un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, astfel cum este
stabilit in Legea 98/2016, trebuie sa notifice Achizitorul intr-un termen de maxim 3 zile lucratoare
de la momentul in care Contractantul ia cunostinta de initierea acestui demers la nivelul organizatiei
sale.

22. FORTA MAJORA
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22.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

22.2 - Forta majorda exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiuni a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

22.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si Tn mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.

22.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

22.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

23. CAZURI SPECIFICE DE INCETARE A CONTRACTULUI

23.1. Prezentul Contract poate inceta, prin:

(a) executarea corespunzatoare a obligatiilor conform dispozitiilor prezentului Contract,

(b) acordul de vointa al Partilor,

(c) rezilierea unilaterald de catre o Parte in cazul indeplinirii in mod necorespunzator sau
neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre cealalta Parte contractanta precum si
in cazurile expres mentionate in prezentul Contract,

(d) imposibilitatea fortuita de executare.

23.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare
scrisd adresata Contractantului, cu respectarea unui termen de 15 zile, fara a mai fi necesara
indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante
judecatoresti si/sau arbitrale, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea,
Contractantului nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii,
daca:
(a) Contractantul nu-siindeplineste obligatiile esentiale, conform prevederilor Contractului;
(b) Contractantul nu se conformeaza, in perioada de timp rezonabild, conform notificarii
emise de catre Achizitor, prin care i se solicitd remedierea
neconformitatilor/defectiunilor precum si executarea sau neexecutarea obligatiilor din
prezentul Contract, care afecteaza in mod grav executarea in mod corespunzator si la
termen a obligatiilor contractuale ale Contractantului;
(c) Contractantul refuza sau omite Tn mod repetat sa aduca la Tindeplinire
dispozitiile/notificarile emise de catre Achizitor in conditiile prezentului Contract;
(d) Contractantul face obiectul unei proceduri de insolventa, lichidare, dizolvare,
administrare/supraveghere judiciara sau se afla sub controlul unei autoritati, a incheiat
o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat/incetat activitatea sau
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se afla intr-o situatie asemanatoare, care rezultd dintr-o procedura similara
reglementata de legislatia sau reglementadrile stabilite la nivel national, cu exceptia
cazului in care Achizitorul isi rezerva dreptul de a nu rezilia Contractul incheiat cu
Contractantul Tmpotriva cdruia s-a deschis procedura generala de insolventa, atunci
cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de Contractant, stabileste
ca acesta are capacitatea de a executa prezentul Contractul de achizitie publica de
proiectare si executie de lucrari, astfel cum este detaliat in prezentul contract

(e) Contractantul subcontracteaza o parte a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract,
fara a avea in prealabil acordul scris al Achizitorului;,

(f) Contractantul adopta la nivelul lucrarii modificari ce nu sunt avizate prealabil de
Achizitor

(g) Contractantul se afla intr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu poate
fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

(h) Tn cazul identificarii de catre Achizitor a unor cheltuieli comerciale neuzuale efectuate de
Contractant, conform clauzei 24.1. din prezentul Contract

(i) Contractantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei
printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

(j) Are loc orice modificarea organizationald care implicd o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul Contractantului, cu exceptia situatiei in care
asemenea modificari sunt realizate prin Act Aditional la prezentul Contract;

(k) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului;

(I) Contractantul esueaza in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori
asigurarile solicitate prin prezentul contract sau persoana care furnizeaza garantia ori
asigurarea nu este Tn masura sa-si indeplineasca obligatiile la care s-a angajat in raport
cu prezentul contract;

(m)Tn cazul in care, printr-un act normativ, se modificd interesul public al Achizitorului in
legatura cu care se executa Lucrarile care fac obiectul Contractului;

(n) Contractantul a incalcat obligatiile Tn domeniul mediului, social si al relatiilor de munca,
stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin
acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul
de activitate aplicabil Lucrarilor care fac obiectul Contractului, fapt constatat ulterior
angajarii prezentului contract printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene;

(o) la momentul atribuirii Contractului, fie Contractantul se afla in situatia de a fi fost
condamnat, prin hotadrare definitiva a unei instante judecatoresti, fie persoana, care este
membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
Contractantul ori are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul
acestuia, se afla in situatia de a fi fost condamnata printr-o hotarare definitiva pentru
comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

i.  constituirea unui grup infractional organizat, astfel cum este prevazut prin art. 367
din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile sicompletarile ulterioare,
sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

ii. infractiuni de coruptie, astfel cum este prevazut prin art. 289-294 din Legea
286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate
infractiunilor de coruptie, astfel cum este prevazut prin art. 10-13 din Legea 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile

Proiect: ,Modernizare drumuri locale in satele Nicolae Bélcescu si Galbeni, Comuna Nicolae Bdlcescu, Judetul Bacdu” Pagina 27 din 32



Contractul Nr. din data
Proiectare si executie ,,Lucrdri de modernizare drumuri locale in satele Nicolae Bdlcescu si Galbeni, Comuna Nicolae
Bdlcescu, Judetul Bacdu »

si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale
a statului in care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

iii.  infractiuni Impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este
prevazut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile
ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului n
care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

iv.  acte de terorism, astfel cum este prevazut prin art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr.
535/2004, privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si
completarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

v.  spalarea banilor, astfel cum este prevazut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru
prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri
de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicatd, cu modificarile
ulterioare, sau finantarea terorismului, astfel cum este prevazut prin art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completdrile ulterioare sau prin dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Contractantul, ca operator
economic, a fost condamnat,

vi.  traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevazut prin art. 209-
217 din Legea nr. 286/2009, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau prin
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Contractantul, ca
operator economic, a fost condamnat,

vii.  frauda, astfel cum este prevazut prin articolul | din Conventia privind protejarea
intereselor financiare al Comunitatii Europene din 27 noiembrie 1995;

(p) are loc o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si
care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca urmare
a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului.

(q) Achizitorul constata ca, in conformitate cu cadrul legal aplicabil in materie, pentru
continuarea contractului se impune adoptarea de modificari asupra prezentului
contract, altfel decat in cazurile permise de art. 221 din Legea 98/2013.

23.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta Contractul, printr-o notificare scrisa adresata
Contractantului, daca Tmpotriva acestuia din urma se deschide procedura falimentului,
Contractantul avand dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a Contractului

23.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta Contractul, printr-o notificare scrisa adresata
Contractantului, daca:
i. Contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar
fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 — 167 din Legea
98/2016 privind achizitiile publice
ii. Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului, avand n vedere o Tncalcare
grava a obligatiilor care rezultda din legislatia europeana relevanta si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de justitie a Uniunii Europene

23.5. - Indiferent de motivele de reziliere, Contractantul trebuie sa ofere toata asistenta necesara,
inclusiv informatii, documente si fisiere, pentru a permite Achizitorului sa completeze, sa continue
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sau sa transfere serviciile de proiectare sau lucrarile, fara a intrerupe activitati sau fara a avea vreun
efect negativ asupra calitatii sau continuitatii acestora.

23.6. - Ca efect al rezilierii, Contractantul este raspunzator pentru daunele suportate de catre
Achizitor, ca urmare a Iincetarii Contractului, Tnainte de termen, din culpa exclusivda a
Contractantului, inclusiv costuri privind organizarea unei noi proceduri de atribuire pentru
atribuirea unui nou contract de achizitie publica necesar pentru predarea si/sau continuarea
Serviciilor de proiectare si/sau Lucrarilor. n acest sens Achizitorul are dreptul la despdgubiri pentru
astfel de prejudicii, la nivelul maxim prevazut de structura bugetului investitiei

24. CONDUITA CONTRACTANTULUI SI CONFLICTUL DE INTERESE

24.1. Conduita Contractantului

(1) Contractantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru
Achizitor conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale precum si cu discretia
necesara. Contractantul nu va face declaratii publice in legatura cu Activitatile de proiectare
si executie a Lucrarilor, fard sa aiba aprobarea prealabilda a Achizitorului precum si sa
participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu
acesta. Contractantul nu va angaja Achizitorul sau reprezentatii sdi in niciun fel, fara a avea
acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca
va fi cazul.

(2) Pe perioada executarii Contractului, Contractantul se obliga sa nu aduca atingere practicilor
legale politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectand totodata si
drepturile omului.

(3) Tn cazul in care Contractantul sau oricare din Subcontractantii sdi, personalul, expertii,
agentii sau subordonatii sai se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau
oricdrei persoane, mitd, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori
recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract
sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice
persoana in legdtura cu prezentul Contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta,
Achizitorul poate decide incetarea prezentului Contract conform prevederilor art. 23.2 lit. h)
din prezentul Contract, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de
Contractant.

(4) Platile catre Contractant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce
poate deriva din acesta, si atat Contractantul cat si personalul sau salariat ori contractat,
inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount,
alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in legatura cu sau pentru
executarea obligatiilor din prezentul Contract.

(5) Contractantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile
Contractului, fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.

(6) Contractantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii
Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia.
n acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului,
Contractantul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si
salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio
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informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face
publicd nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al
derularii prezentului Contract. Totodata, Contractantul si personalul sau nu vor utiliza n
dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor,
cercetdrilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii prezentului Contract.

(7) Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel
de cheltuieli, Contractul poate inceta conform prevederilor 23.2 lit. h) din prezentul
Contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt plati sau comisioanele care nu sunt
mentionate in prezentul Contract sau care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat
referitor la acesta, comisioanele sau platile care nu corespund unor Servicii de proiectare
sau Lucrdri executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod
clar identificat sau sumele/comisioanele platite unei societdti care potrivit tuturor
aparentelor este o societate interpusa.

(8) Contractantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la
conditiile in care se executa prezentul Contract. Achizitorul va efectua orice documentare
sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru strangerea de probe in
cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

24.2. Conflictul de interese

(1) Contractantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care
ar putea compromite derularea obiectiva siimpartialda a Contractului. Conflictele de interese
pot aparea, in mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de
nationalitate, legdturilor de rudenie ori afinitate sau al oricaror alte legaturi ori interese
comune. Orice conflict de interese aparut in timpul derularii Contractului trebuie notificat in
scris Achizitorului, fara intarziere.

(2) Achizitorulisi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si poate
solicita masuri suplimentare, daca este necesar. Contractantul se va asigura ca
Personalul/Reprezentantii sau/sai nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fara a aduce atingere prevederilor clauzei 9.3 alin. (2) din prezentul Contract,
Contractantul va inlocui, imediat si fara vreo compensatie din partea Achizitorului, orice
membru al Personalului sau, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

(3) Contractantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta sa
ori pe cea a Personalului sau. Daca si cand Contractantul esueaza in a-si mentine
independenta, Achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea
prejudiciului care i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractului, nemaifiind necesara indeplinirea
vreunei formalitati prealabile precum si interventia vreunei instante judecatoresti si/sau
arbitrale.

(4) Contractantul are obligatia de a respecta prevederile legale Tn domeniul achizitiilor publice
cu privire la evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau
de a incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul
indeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de
verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de
atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai furnizorului de servicii
de achizitie implicati in procedura de atribuire cu care autoritatea contractanta/furnizorul
de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a Tncetat relatiile contractuale
ulterior atribuirii Contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin
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12 (douasprezece) luni de la incheierea Contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii
de drept a contractului respectiv.

25. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

25.1 - Achizitorul si Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

25.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Contractantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
de catre instantele judecatoresti din Romania.

26. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

26.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. COMUNICARI

27.1- (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
27.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.

28. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi prezentul contract in 2(doud) exemplare, cate
unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR CONTRACTANT
UAT Comuna Nicolae Balcescu R N S.R.L.
PRIMAR ADMINISTRATOR
Anton SILER

Director Economic
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Avizat, Control Financiar Preventiv

Avizat, Compartiment Juridic
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Sectiunea IV.

FORMULARE



4.1. DOCUMENTE DE INSCRIERE



FORMULAR 1
CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA
Nr. ...... Y

(in situatia In care oferta depusd este ofertd comund se vor mentiona toti operatorii economici
asociati, precum si liderul de asociere)

Sediul ofertantului (adresa COMPIETA) .....eeeeuiiiiiiiii e e e e ee e
telefon e L) S ,emails o,
Date de identificare a ofertantului (numdr de inregistrare in Registrul Comertului si cod unic de
inregistrare) CUL : .......coveeeeeeeceececece e i [ e, [ o,

Persoana imputernicita sa reprezinte societatea la procedura:
Ne angajam raspunderea exclusiva, sub sanctiunea faptelor penale de fals si uz de fals, pentru
legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie, in vederea
participarii la procedura, precum si pentru realitatea informatiilor, datelor si angajamentelor
furnizate/facute in cadrul procedurii.

Am luat cunostinta de prevederile Documentatiei de atribuire si ale tuturor actelor ulterioare,
aferente procedurii si suntem de acord ca procedura sa se desfasoare in conformitate cu
acestea.

Cererea a fost inregistrata la UAT Comuna Nicolae Balcescu sub nr................. din data de
............... (o] IR

(Nume, prenume)

(Functie)

(Semndtura autorizatd)



FORMULAR 2

TMPUTERNICIRE
SUDSCIISA et sar e re e eabe e sbesbaenresaeeenaan , cu sediul n
............................................................................................................ , inmatriculata la Registrul Comertului sub
NE. e ,  CUl e , atribut  fiscal ... , reprezentata legal prin
..................................................................................... , In calitate .......ccccecevevevveveeeenenen,, Imputernicim prin
prezenta PE e ——————————— , domiciliat in
..................................................................................................................... , identificat cu B.l./C.l. seria ......,
3] R , CNP e, , eliberat de ....coeeeeeeiiiii, , la data de ................ ,
avand functia de ....cceeeeeeicc , Sa ne reprezinte la procedura de negociere fara

publicare prealabild organizata pentru atribuirea contractului de «Proiectare si executie lucrari
»,Modernizare drumuri locale in satele Nicolae Balcescu si Galbeni, Comuna Nicolae Bdlcescu, Judetul
Bacdu” » - organizata de UAT Comuna Nicolae Balcescu.

Tn indeplinirea mandatului sdu, imputernicitul va avea urméatoarele drepturi si obligatii:

1. Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura cu participarea
la procedurs;

2. Sa participe in numele subscrisei la procedura sa negocieze toate conditiile viitorului contract
(inclusiv pretul final al ofertei) si sa semneze toate documentele rezultate pe parcursul si/sau in
urma desfasurarii procedurii.

3. Sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare in timpul
desfasurarii procedurii.

Sa depuna in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura.

5. Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei

cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.

Notd: Tmputernicirea va fi Tnsotitd de o copie dupd actul de identitate al persoanei Imputernicite
(buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).

Data
Denumirea mandantului

.G e
reprezentata legal prin

(Nume, prenume)



4.2. DOCUMENTE DE CALIFICARE



FORMULARA

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016

SUBSEMNATUL (3).eeeeeeieiiiiiei e [se insereazd numele reprezentatului
legal] reprezentant al ......cccoceveeveeieice e, [se insereazd numele operatorului economic], in calitate
de ofertant la procedura de negociere fara publicare prealabild organizata pentru atribuirea
contractului de « Proiectare si executie lucrari ,Modernizare drumuri locale in satele Nicolae Bdlcescu
si Galbeni, Comuna Nicolae Badlcescu, Judetul Bacdu”» - organizata de UAT Comuna Nicolae Balcescu,
declar pe proprie raspundere cd, atat ......ccocvviieiiinicneneneeneene. [se insereazd numele operatorului
economic] cat si membrii organului de administrare/conducere aferenti, nu se afla intr-una din
situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 respectiv cd nu a/au fost condamnata/condamnati
prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele
infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare Lege nr. 98/2016 - ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10 -
13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie,
cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 1821 - 1875
din Legea nr. 78/2000, cu modificdrile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32 - 35 si art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de
art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile



corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209 - 217 din Legea nr.
286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

inteleg ¢ in cazul in care aceastd declaratie nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii: ....cccoeevvvvevvvrennnee.

(Nume, prenume)

(Functie)

(Semndtura autorizatd)



FORMULAR B

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016

SUBSEMNATUI().veeeeeieiiiieee et [se insereazd numele

operatorului economic-persoana juridicd), in calitate de ofertant in cadrul procedurii de procedura de
negociere fara publicare prealabila organizata pentru atribuirea contractului de «Proiectare si executie
lucrari ,Modernizare drumuri locale in satele Nicolae Bdlcescu si Galbeni, Comuna Nicolae Bdlcescu,
Judetul Bacdu” » - organizata de UAT Comuna Nicolae Balcescu, declar pe proprie raspundere ca nu ma
incadrez in niciuna dintre urmatoarele situatii:

a)

b)

c)

d)

f)
g)

h)

Nu mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare in Romania sau in {ara in care sunt stabilit pana la data solicitata;

Nu am intrat in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in
incetarea activitatii;

Nu am comis o abatere profesionala grava care sa puna in discutie integritatea, iar autoritatea
contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie
a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;

Nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in
cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;

Nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza,
Nu am participat anterior la pregatirea procedurii de atribuire

Nu mi-am Tncalcat iTn mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul unui
contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de
concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipata a respectivului
contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

Nu m -am facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea
autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii
criteriilor de calificare si selectie, am prezentat aceste informatii si sunt in masura sa prezint
documentele justificative solicitate;



i) Nu am incercat sa influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, sa
obtin informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul
procedurii de atribuire nu am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o
influenta semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din
procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-
cadru .

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Tn scopul sustinerii celor declarate la punctul a) din prezenta declaratie, anexam prezentei:

i.  Certificatul constatator emisa de ANAF ce dovedeste lipsa datorilor cu privire la plata
impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul de stat;

ii.  Certificat(e) constatator(-toare) emis(e) de primaria(-ile) locald(e) ce dovedeste(-esc)
lipsa datorilor cu privire la lata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul local;

inteleg c& in cazul in care aceastd declaratie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii ....ccccceveeeennnnnn.

(Nume, prenume)

(Functie)

(Semndtura autorizatd)



FORMULAR B1

OPERATOR ECONOMIC

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

SUBSEMNATUL (@)eeiiiiiiiiiiiiiieee e [se insereazd numele reprezentatului
legal] reprezentant al ......cccoceveeveeceie oo, [se insereazd numele operatorului economic], in calitate
de ofertant in cadrul procedurii de procedura de negociere fara publicare prealabild organizata pentru
atribuirea contractului de «Proiectare si executie lucrari ,,Modernizare drumuri locale in satele
Nicolae Bdlcescu si Galbeni, Comuna Nicolae Bdlcescu, Judetul Bacdau”» - organizata de UAT Comuna
Nicolae Balcescu, declar pe propria raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca
nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare
si/sau nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea
(inclusiv), sau care sa fie in relatii comerciale cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante sau al furnizorului de servicii auxiliare achizitiei, asa cum sunt specificate mai jos:

a) Aparatul executiv al UAT Comuna Nicolae Balcescu:
i.  SILER Anton- Primar
ii.  PATRASC Negru Pavel - Viceprimar
iii.  COSA Laurentiu- Secretar
iv.  GROSU Mihaela - responsabil achizitii publice
v.  COSA Cristina — contabil
b) Consilieri locali :
BENEDIC Elena, BUDAU lonut, BUDAU Anton, TANCAU Francisc, SALAHORU Lenuta, STAN
luliana, BARBUT Bernadin, TULBURE Mihai, DUMA lulian, BUDAESU Adrian, ISTOC Ciprian

lonel, BUDAU PETREA Leon, DOBOS Anton, COJAN Bebi,
TANCAU Celestin, IONITA Costic

c) Prestator de servicii auxiliare achizitiei (consultant):
i.  Adrian Vatamaniuc — administrator al SC 3P Consulting & Projects Srl (CUI RO33893890,
J04/1134/2014)

Prezenta declaratie este valabila pana la data de , inclusiv.

Data completarii ....ccccceveeeennnnnn.

(Nume, prenume)

(Functie)

(Semndtura autorizatd)



FORMULAR (1

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
SERVICII SIMILARE PRESTATE N ULTIMII 3 ANI
SUBSEMNATUL (3).eveeeeiieiiiiiee e [se insereazd numele reprezentatului
legal] reprezentant al ......cccocevveeveececie e v, [se insereazd numele operatorului economic], in calitate

de ofertant, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca
datele privind experienta similara detinuta de societatea noastra prezentate in tabelul anexat sunt
reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.

Odata cu prezenta declaratie inaintdm si documentele suport care dovedesc derularea relatiilor
contractuale (servicii) prezentate drept experientd similard in tabelul anexat.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai UAT Comuna Nicolae Balcescu, Judetul

bacau, cu privire la orice aspect in legatura cu activitatea noastra.

Prezenta declaratie este valabila pand 1a data de .......cceeeeeeceveecieciiie e,
[se precizeazd data expirdrii perioadei de valabilitate a ofertei]

Data completarii ....cccceeeeeeeennnn.

(Nume, prenume)

(Functie)

(Semndtura autorizatd)



Anexd FORMULAR (1

LISTA CU RELATIILE CONTRACTUALE SIMILARE (SERVICII PROIECTARE)
derulate in ultimii 3 ani de la data limita de depunere a ofertelor

. Perioada de
Valoarea totala a

Denumirea/numele Calitatea Procent derulare a
beneficiarului/ prestatorului *)

serviciilor prestate
in cadrul
contractului

executat | contractului
Clientului si adresa

Anexdm prezentei documente suport ce atestd derularea relatiilor contractuale mai sus precizate.

(Nume, prenume)

(Functie)

(Semndtura autorizatd)

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de
asociere); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a serviciilor



FORMULAR C2

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
LUCRARI SIMILARE EXECUTATE iN ULTIMII 3 ANI
SUBSEMNATUL (@)eriiiiiiiiiiiiiieee e [se insereazd numele reprezentatului
legal] reprezentant al ......cccceeeeeecevvicececceen, [se insereazd numele operatorului economic], in calitate

de ofertant, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca
datele privind experienta similara detinuta de societatea noastra prezentate in tabelul anexat sunt
reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.

Odatd cu prezenta declaratie inaintdm si documentele suport care dovedesc derularea relatiilor
contractuale (executie lucrdri) prezentate drept experientd similard in tabelul anexat.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai UAT Comuna Nicolae Balcescu, Judetul

bacau, cu privire la orice aspect in legatura cu activitatea noastra.

Prezenta declaratie este valabilda pand la data de .....ocoveeeeeveevececcee e
[se precizeazd data expirdrii perioadei de valabilitate a ofertei]

Data completarii .....cceveereeeennenn.

(Nume, prenume)

(Functie)

(Semndtura autorizatd)



LISTA CU RELATIILE CONTRACTUALE SIMILARE (EXECUTIE LUCRARI)
derulate in ultimii 5 ani de la data limitd de depunere a ofertelor

Denumirea/numele Calitatea Valoarea totala a
beneficiarului/ executantului *) | lucrarilor executate in

Clientului si adresa cadrul contractului

Anexd FORMULAR C2

Perioada de
derulare a
contractului **)

Procent
executat
%

Anexdm prezentei documente suport ce atestd derularea relatiilor contractuale mai sus precizate.

(Nume, prenume)

(Functie)

(Semndtura autorizatd si stampila)

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de

asociatie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a lucrarilor




4.3. PROPUNERE FINANCIARA



FORMULAR F
OPERATORUL ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre: UAT Comuna Nicolae Balcescu, Judet. Bacau

1. Dupa examinarea documentatiei de atribuire si intelegerea completa a cerintelor din Caietul
de Sarcini, subsemnatul/subsemnatii, reprezentanti ai Ofertantului ...........ccccceeviiivreeiineeennnnn.
[denumirea/numele ofertantului] ne angajam sa semndm contractul de Proiectare si executie lucrari
»,Modernizare drumuri locale in satele Nicolae Bdlcescu si Galbeni, Comuna Nicolae Bdlcescu,
Judetul Bacdu” sa demaram, sa executam si sa finalizdm proiectarea si executia lucrarilor
specificate Tn acesta, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire si cu
propunerea noastra tehnica anexatd, la preturile specificate mai jos, dupa cum reies din
propunerea noastra financiara.

2. Prin propunerea noastra financiara, pentru serviciile si lucrarile descrise in documentatia

tehnica oferim un pret total de [introduceti suma in cifre si litere si moneda — din
propunerea financiard], fara TVA, platibila dupa receptia serviciilor/lucrarilor, la care se adauga TVA
in valoare de [introduceti suma in cifre si litere si monedal.

3. Subsemnatul/subsemnatii declaram ca:

a) Am examinat continutul documentatiei de atribuire, precum si toate raspunsurile la
solicitarile de clarificari comunicate pana la data depunerii ofertelor si il acceptam in
totalitate, fara nicio rezerva sau restrictie;

b) Suntem de acord ca oferta noastra sa ramana valabila pentru o perioada de

fintroduceti numdrul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor,
respectiv pana la data de [ziua/luna/anul] si oferta va ramane obligatorie pentru
noi si ca poate fi acceptata in orice moment Thainte de expirarea perioadei mentionate.

c) Am inteles si am acceptat prevederile legislatiei achizitiilor publice aplicabile acestei
proceduri de atribuire, ca si oricare alte cerinte referitoare la forma, continutul,
instructiunile, stipuldrile si conditiile incluse in invitatia/anuntul de participare si
documentatia de atribuire. Invitatia/Anuntul de participare si documentatia de atribuire

au fost suficiente si adecvate pentru pregatirea unei oferte exacte iar oferta noastra a

fost pregatita luand in considerare toate acestea.

d) Tn calitate de ofertant la aceasta procedurd de atribuire declardm ca nu am intreprins si
nu vom intreprinde nicio actiune si/sau inactiune in scopul de a restrictiona concurenta.

4. Daca oferta noastra este acceptata si vom semna contractul de achizitie publica, ne angajam
sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile documentatiei de
atribuire, in procent de 10 % din valoarea contractului, astfel:



O prin instrument de garantare emis de o institutie de credit sau de o societate de
asigurari

O prin retineri succesive din facturi

(se bifeazd optiunea corespunzdtoare)

5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica, aceasta oferta impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra prin care oferta noastra este acceptata ca fiind
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

6. Intelegem c3 nu sunteti obligati s acceptati oferta cu cel mai scdzut pret sau orice sau orice
oferta primita.

4. Anexam prezentului formular de oferta:
a) Anexa 1 — cu informatii detaliate privind oferta financiara pentru serviciile de
proiectare
b) Anexa 2 — cu informatii detaliate privind oferta financiara pentru executia lucrarilor
impreuna cu devizul general, Devizele de obiecte de lucrari.

Datai. e
............................................................................... ,
(nume, prenume si semndturd),
L.S.
incalitate de coccvvvvieeieeieee e, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Operator Economic

(denumirea/numele)



